

Smlouva o dílo č. OR/20/21229

na zhotovení díla

**„Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení –
Střední škola a základní škola Žamberk“**

Veřejná zakázka P20V00000045

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Hana Jarošová nebo Ing. Eva Pospíšilová
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Hana Jarošová nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Hana Jarošová
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Hana Jarošová
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **220430221/0300**
IČ: **70892822**
DIČ: **CZ70892822, neplátce DPH**
2. Zhotovitel: **OTISTAV s.r.o.**
se sídlem: **Českolínská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9**
zastoupen: [redacted]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[redacted]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[redacted]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted]
Bankovní spojení: **Sberbank a.s.**
č. ú.: **4200556159/6800**
IČ: **24832898**
DIČ: **CZ24832898**
zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178539

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „**Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení – Střední škola a základní škola Žamberk**“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení – Střední škola a základní škola Žamberk**“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Sinc s.r.o., se sídlem Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice, IČ: 28814878. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:
 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
 - vedení stavebního deníku,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
 - 1 183 087,48 Kč bez DPH** (dále jen „smluvní cena“).
 - DPH při sazbě **21%** činí **248 448,37 Kč**.
 - Cena včetně DPH činí **1 431 535,85 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních prostředků **Integrovaného regionálního operačního programu**. Vybrané povinnosti zhotovitele vyplývající z tohoto zařazení jsou shrnuty v příloze č. 4 této smlouvy.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **1. 7. 2020**.
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do **7**dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **31. 10. 2020**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na způsobilost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Případně-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí zadavatelem v nejbližší následující pracovní den.
5. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
6. Místem plnění je Střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214, 564 01 Žamberk.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **2 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečně lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

9. Stavební práce musí být prováděny postupně s ohledem na provozní možnosti zařízení, po dohodě s uživatelem.

Článek IV.

Finanční zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. písm. b).
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena
 - a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo
 - b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“) v případě pojištění záruky.
5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to
 - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
- a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy;
 - b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první.
8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.
9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanoveném touto smlouvou, jakož i prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční záruky.
10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.
11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže.
- a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane nejpozději:
 - dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla;
 - dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci uspokojeny; nebo
 - dne předání vyhovující záruky v záruční době.
 - b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na uzavření takové dohody.

Článek V. **Součástí smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**


1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních

strannebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 20. 4. 2020 a schválen usnesením číslo R/2580/20.

V Pardubicích dne: **10. 06. 2020**

Za objednatele:



Za zhotovitele:



**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/20/21229**

**Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R573/17 ze dne 28.8.2017**

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy.
3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímcě díla.
4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
5. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový

doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

- 1) Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za následujících podmínek:
 - a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;

- b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
- 2) Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 - 3) Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytnepotřebou a účinnou součinnost při vypracováníplánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán")koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
 - 4) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 - 5) Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
 - 6) Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště alhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

- 1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
- 2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání a převzetí stavby potvrdil.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,

- j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinností dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženu pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

- e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).
- 26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na stavenišť, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám v době jednání o změně díla.
5. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.
3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **190105 Modernizace infrastruktury speciálních škol a Žamb školských zařízení**

Zadavatel: **Pardubický kraj** IČO: **70892822**
Komenského náměstí 125 DIČ: **CZ70892822**
53002 Pardubice-Pardubice-Staré

Zhotovitel: **OTISTAV s.r.o.** IČO: **24832898**
Českolipská 390/7, Střížkov DIČ: **CZ24832898**
190 00 Praha 9

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			363 800,90
PSV			300 481,08
MON			404 305,50
Vedlejší náklady			30 000,00
Ostatní náklady			84 500,00
Celkem			1 183 087,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 183 087,48 CZK
Základní DPH	21 %	248 448,37 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 1 431 535,85 CZK

v **Praze** dne **14.4.2020**

Ing. Michal Balčík
Digitálně podepsal
 Ing. Michal Balčík
 Datum: 2020.04.14
 11:07:03 +02'00'

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	114 500,00	24 045,00	138 545,00	10
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	114 500,00	24 045,00	138 545,00	10
1	Střední škola a základní škola Žamberk	0,00	1 068 587,48	224 403,37	1 292 990,85	90
1	Stavební řešení	0,00	1 068 587,48	224 403,37	1 292 990,85	90
Celkem za stavbu		0,00	1 183 087,48	248 448,37	1 431 535,85	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			102 798,50	9
43	Schodiště	HSV			23 426,40	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			183 909,15	16
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			26 390,23	2
64	Výplně otvorů	HSV			5 016,10	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 849,61	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 167,91	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 345,61	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 897,39	0
713	Izolace tepelné	PSV			9 084,61	1
735	Otopná tělesa	PSV			19 000,00	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 499,52	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 784,04	1
776	Podlahy povlakové	PSV			213 531,46	18
784	Malby	PSV			37 581,45	3
M21	Elektromontáže	MON			64 305,50	5
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			340 000,00	29

VN	Vedlejší náklady	VN			30 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			84 500,00	7
Cena celkem					#####	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN Vedlejší náklady						30 000,00		36 300,00		
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Zřízení a vybudování zařízení stavebního na pozemku investora.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 19/ II
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		RTS 19/ II
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Odstranění zařízení staveniště včetně uvedení ploch do původního stavu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 19/ II
Díl ON Ostatní náklady						84 500,00		102 245,00		
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve třech vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumentace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG).	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 19/ II
5	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu dle návrhu smlouvy o dílo"	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	21,00	42 350,00		RTS 19/ II
6	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		RTS 19/ II
7	005261022R	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		RTS 19/ II
8	005281010R	Propagace Náklady spojené s publicitou projektu: Zhotovení a montáž plakátu velikosti min. A3 na pevném podkladu umístěný po dobu realizace projektu v místě realizace projektu a dle odsouhlaseného vzoru objednatel. technické parametry dle pravidel publicity IROP.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00		RTS 19/ II
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 19/ II
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
11	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 19/ II
12	0052930T	Zábrany pro oddělení stavby od provozu školy	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní

Provizorní k-ce z OSB desek včetně dveří a přelepení páskou spoje (zabránění pronikání prachu do objektu školy).
Konstrukce bude oddělovat prostor školy od stavby.

Celkem						114 500,00				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	1	Střední škola a základní škola Žamberk
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 342 Sádrokartonové konstrukce						102 798,50		124 386,19		
1	416061532R0	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl 12,5 mm hrana pro skrytou podkonstrukci bez izolace Součinitel zvukové pohltivosti: 0,70 Světelná reflexe: 88% D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05 m.č. 3.47 : 24,11 m.č. 3.48 : 6,55 m.č. 3.49 : 13,68	m2	89,39000	1 150,00	102 798,50	21,00	124 386,19	801-1	RTS 19/ II
Díl 43 Schodiště						23 426,40		28 345,94		
2	434311114R0	Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 1,6*2 3,20000	m	3,20000	6 980,00	22 336,00	21,00	27 026,56	801-1	RTS 19/ II
3	434351141R0	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 1,6*2*(0,15+0,32) 1,50000	m2	1,50400	640,00	962,56	21,00	1 164,70	801-1	RTS 19/ II
4	434351142R0	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 1,6*2*(0,15+0,32) 1,50000	m2	1,50400	85,00	127,84	21,00	154,69	801-1	RTS 19/ II
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						183 909,15		222 530,07		
5	602021105R0	Omítka stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze po jednotlivých vrstvách D 1.1.1 m.č. 2.42 : (7,65+2,7)*2*4,15 Začátek provozního součtu m.č. 3.47 : (5,7+4,1)*2 m.č. 3.48 : (1,8+3,45)*2 m.č. 3.49 : (3,8+3,45)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 44,6*4,05	m2	266,53500	300,00	79 960,50	21,00	96 752,21	801-1	RTS 19/ II
						180,63000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	1	Střední škola a základní škola Žamberk
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	602021141RT	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm po jednotlivých vrstvách D 1.1.1 m.č. 2.42 : (7,65+2,7)*2*4,15 Začátek provozního součtu m.č. 3.47 : (5,7+4,1)*2 m.č. 3.48 : (1,8+3,45)*2 m.č. 3.49 : (3,8+3,45)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 44,6*4,05	m ²	266,53500	390,00	103 948,65	21,00	125 777,87	801-1	RTS 19/ II
				85,91000						
				19,60000						
				10,50000						
				14,50000						
				180,63000						
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						26 390,23		31 932,18		
7	631313611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 6,7*0,15	m ³	1,00500	7 570,00	7 607,85	21,00	9 205,50	801-1	RTS 19/ II
				1,00500						
8	631319173R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00500	m ³	1,00500	135,00	135,68	21,00	164,17	801-1	RTS 19/ II
				1,00500						
9	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : (6,7+1,1)*0,0044*2	t	0,06864	28 600,00	1 963,10	21,00	2 375,35	801-1	RTS 19/ II
				0,07000						
10	632411105RT	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa tloušťka 5 mm bez penetrace s rozprostřením a uhlazením D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 6,7+1,1 m.č. 3.49 : 13,68	m ²	21,48000	350,00	7 518,00	21,00	9 096,78	801-1	RTS 19/ II
				7,80000						
				13,68000						
11	632418140RU	Potěr ze suchých směsí samonivelační litý potěr se sádrovým pojivem, tloušťky 40 mm včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením D 1.1.1 m.č. 3.49 : 13,68	m ²	13,68000	670,00	9 165,60	21,00	11 090,38	801-1	RTS 19/ II
				13,68000						
Díl 64 Výplně otvorů						5 016,10		6 069,48		
12	642945111R0	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2	kus	1,00000	3 496,10	3 496,10	21,00	4 230,28	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	1	Střední škola a základní škola Žamberk
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním, včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. D 1.1.1-D 1.1.8 P01 : 1		1,00000						
13	5533300136R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zděni; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; nožární odolnost	kus	1,00000	1 520,00	1 520,00	21,00	1 839,20	SPCM	RTS 19/ II
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						8 849,61		10 708,03		
14	941955003R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	89,39000	99,00	8 849,61	21,00	10 708,03	800-3	RTS 19/ II
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						6 167,91		7 463,17		
15	952901111R0	#####	m2	89,39000	69,00	6 167,91	21,00	7 463,17	801-1	RTS 19/ II
		D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05		45,05000						
		m.č. 3.47 : 24,11		24,11000						
		m.č. 3.48 : 6,55		6,55000						
		m.č. 3.49 : 13,68		13,68000						
Díl 96 Bourání konstrukcí						2 345,61		2 838,19		
16	965081712RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1	m2	6,55000	110,00	720,50	21,00	871,81	801-3	RTS 19/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár m.č. 3.48 : 6,55		6,55000						
17	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	450,00	450,00	21,00	544,50	801-3	RTS 19/ II
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D 1.1.1-D 1.1.8 P01 : 1		1,00000						
18	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,80000	280,00	504,00	21,00	609,84	801-3	RTS 19/ II
		D 1.1.1-D 1.1.8 P01 : 0,9*2		1,80000						
19	979011111R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,26780	353,00	94,53	21,00	114,38	801-3	RTS 19/ II
20	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,26780	227,00	60,79	21,00	73,56	801-3	RTS 19/ II
21	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,01700	16,00	64,27	21,00	77,77	801-3	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	1	Střední škola a základní škola Žamberk
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

22	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,26780	320,00	85,70	21,00	103,70	801-3	RTS 19/ II
23	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,80340	35,00	28,12	21,00	34,03	801-3	RTS 19/ II
24	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,26780	1 250,00	334,75	21,00	405,05	801-3	RTS 19/ II
25	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,26780	11,00	2,95	21,00	3,57	800-6	RTS 19/ II

s hrubým urovnáním,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

Díl 99		Staveništní přesun hmot					4 897,39	5 925,84		
26	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t	6,27870	780,00	4 897,39	21,00	5 925,84	801-4	RTS 19/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								

Díl 713		Izolace tepelné					9 084,61	10 992,38		
27	713121121RT	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálů	m2	6,70000	55,00	368,50	21,00	445,89	800-713	RTS 19/ II
		D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 6,7	6,70000							
28	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	6,70000	58,00	388,60	21,00	470,21	800-713	RTS 19/ II
29	28376314R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,300 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	7,37000	572,00	4 215,64	21,00	5 100,92	SPCM	RTS 19/ II
		D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 6,7*1,1	7,37000							
30	28376315R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	7,37000	553,00	4 075,61	21,00	4 931,49	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	1	Střední škola a základní škola Žamberk
R:	1	Stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	998713103R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,03323	1 091,07	36,26	21,00	43,87	800-713	RTS 19/ II
Díl 735 Otopná tělesa						19 000,00		22 990,00		
32	73512PC	Demontáž a zpětná montáž otopných těles v 2.NP a 3.NP počet těles 8 ks - budova v systému ENESA - včetně vypuštění a napuštění otopného systému a následného uvedení do provozu D 1.1.1-D 1.1.8 Z1 : 1	kompl	1,00000	19 000,00	19 000,00	21,00	22 990,00		Vlastní
Díl 766 Konstrukce truhlářské						10 499,52		12 704,42		
33	766661422R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm D 1.1.1-D 1.1.8 P01 : 1	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00	21,00	1 754,50	800-766	RTS 19/ II
34	766662811R0	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových D 1.1.1-D 1.1.8 Z3 : 5	kus	5,00000	38,92	194,60	21,00	235,47	800-766	RTS 19/ II
35	766670021R0	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	120,00	120,00	21,00	145,20	800-766	RTS 19/ II
36	76668PC	Úprava dveřního křídla do m.č. 2.48 včetně úpravy stávajícího prahu atd. úprava křídla na výšku 1,67 m D 1.1.1-D 1.1.8 Z4 : 1	ks	1,00000	1 520,00	1 520,00	21,00	1 839,20		Vlastní
37	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky nouchromované; povrch - štíty leštěná nerez rozetové kování klika/klika, provedení matný nerez, oblé tvary parametry dle PD	kus	1,00000	240,00	240,00	21,00	290,40	SPCM	RTS 19/ II
38	5492600T	zámkové systémy dle jednotlivých specifikací v PD	ks	1,00000	2 580,00	2 580,00	21,00	3 121,80		Vlastní
39	611657062T	Dveře protipožární CPL EW30 DP3 +C3 90x197 , jednokřídle Protipožární dveře CPL-parametry dle PD	kus	1,00000	4 367,00	4 367,00	21,00	5 284,07		Vlastní
40	998766103R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,03580	780,00	27,92	21,00	33,78	800-766	RTS 19/ II
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						10 784,04		13 048,69		
41	771101121R0	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 6,7+1,1	m2	7,80000	17,00	132,60	21,00	160,45	800-771	RTS 19/ II
42	771111171R0	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž hran stupňů	m	3,20000	15,00	48,00	21,00	58,08	800-771	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	1	Střední škola a základní škola Žamberk
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 1,6*2		3,20000						
43	771120111R0	Obklad stupňů do tmele na stupnice , jedna řada	m	3,20000	227,00	726,40	21,00	878,94	800-771	RTS 19/ II
		D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 1,6*2		3,20000						
44	771120211R0	Obklad stupňů do tmele na podstupnice , jedna řada	m	3,20000	227,00	726,40	21,00	878,94	800-771	RTS 19/ II
45	771130111R0	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	6,72000	60,00	403,20	21,00	487,87	800-771	RTS 19/ II
		D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 1,23+3,3+2,19		6,72000						
46	771212113R0	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.	m2	6,70000	480,00	3 216,00	21,00	3 891,36	800-771	RTS 19/ II
		D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 6,7		6,70000						
47	771578011R0	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	6,72000	20,00	134,40	21,00	162,62	800-771	RTS 19/ II
48	771579793RT	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	7,80000	14,00	109,20	21,00	132,13	800-771	RTS 19/ II
		D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 6,7+1,1		7,80000						
49	24592120R	penetrační hmota vodou ředitelná; akrylátová, disperzní; pro interiér;	kg	1,56000	60,00	93,60	21,00	113,26	SPCM	RTS 19/ II
		D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : (6,7+1,1)*0,2		1,56000						
50	58582138.AR	tmel cementový; C2 T S1; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina keram. obklady dlažby	kg	35,10000	20,00	702,00	21,00	849,42	SPCM	RTS 19/ II
		D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : (6,7+1,1)*4,5		35,10000						
51	59760191.AR	profil úhlový plast, kov	m	3,52000	125,00	440,00	21,00	532,40	SPCM	RTS 19/ II
		D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : 1,6*2*1,1		3,52000						
52	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava: pro interiér i exteriér	m2	8,58000	455,00	3 903,90	21,00	4 723,72	SPCM	RTS 19/ II
		D 1.1.1-D 1.1.9 PDL1 : (6,7+1,1)*1,1		8,58000						
53	998771103R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,20603	720,00	148,34	21,00	179,49	800-771	RTS 19/ II
Díl 776 Podlahy povlakové						213 531,46		258 373,07		
54	776101101R0	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	89,39000	7,00	625,73	21,00	757,13	800-775	RTS 19/ II
		položky neobsahují žádný materiál								
		D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05		45,05000						
		m.č. 3.47 : 24,11		24,11000						
		m.č. 3.48 : 6,55		6,55000						
		m.č. 3.49 : 13,68		13,68000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	1	Střední škola a základní škola Žamberk
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	776101115R0	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	89,39000	240,00	21 453,60	21,00	25 958,86	800-775	RTS 19/ II
		položky neobsahují žádný materiál								
		D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05		45,05000						
		m.č. 3.47 : 24,11		24,11000						
		m.č. 3.48 : 6,55		6,55000						
		m.č. 3.49 : 13,68		13,68000						
56	776101121R0	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	89,39000	17,00	1 519,63	21,00	1 838,75	800-775	RTS 19/ II
		položky neobsahují žádný materiál								
		D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05		45,05000						
		m.č. 3.47 : 24,11		24,11000						
		m.č. 3.48 : 6,55		6,55000						
		m.č. 3.49 : 13,68		13,68000						
57	776421300R0	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	65,30000	135,00	8 815,50	21,00	10 666,76	800-775	RTS 19/ II
		včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.								
		D 1.1.1 m.č. 2.42 : (7,65+2,7)*2		20,70000						
		m.č. 3.47 : (5,7+4,1)*2		19,60000						
		m.č. 3.48 : (1,8+3,45)*2		10,50000						
		m.č. 3.49 : (3,8+3,45)*2		14,50000						
58	776521110R0	Lepení povlakových podlah z plastů - Lepení povlakových podlah z plastů - násv z PVC, montáž	m2	89,39000	210,00	18 771,90	21,00	22 714,00	800-775	RTS 19/ II
59	776981113R0	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm šířka profilu 35 mm	m	4,40000	145,00	638,00	21,00	771,98	800-775	RTS 19/ II
		D 1.1.1-D 1.1.8 Z3 : 0,9*4		3,60000						
		0,8*1		0,80000						
60	979011111R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,08284	353,00	29,24	21,00	35,38	801-3	RTS 19/ II
61	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,08284	227,00	18,80	21,00	22,75	801-3	RTS 19/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	1	Střední škola a základní škola Žamberk
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.</p>								
62	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,24260	16,00	19,88	21,00	24,05	801-3	RTS 19/ II
		<p>Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.</p>								
				1,24260						
63	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,08284	320,00	26,51	21,00	32,08	801-3	RTS 19/ II
64	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,08284	35,00	28,99	21,00	35,08	801-3	RTS 19/ II
				0,08284*15						
				0,82840						
65	979990181R0	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,08284	1 250,00	103,55	21,00	125,30	801-3	RTS 19/ II
66	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,08284	11,00	0,91	21,00	1,10	800-6	RTS 19/ II
		<p>Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.</p>								
67	776510010RA	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy lepených s podložkou.	m2	82,84000	112,00	9 278,08	21,00	11 226,48	AP-PSV	RTS 19/ II
				D 1.1.1 m.č. 2.42 :	45,05000					
				m.č. 3.47 :	24,11000					
				m.č. 3.49 :	13,68000					
68	24592160R	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní, bezrozpuštědlová; úprava savosti podkladu, zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá	kg	17,87800	60,00	1 072,68	21,00	1 297,94	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	1	Střední škola a základní škola Žamberk
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu								
		D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05			45,05000					
		m.č. 3.47 : 24,11			24,11000					
		m.č. 3.48 : 6,55			6,55000					
		m.č. 3.49 : 13,68			13,68000					
		Mezisoučet			89,39000					
		Konec provozního součtu								
		89,39*0,2			17,87800					
69	2841222F30T	Podlahovina PVC tl.3-3,3mm dle popisu	m2	120,14016	935,00	112 331,05	21,00	135 920,57		Vlastní
		Technická specifikace PVC nášlapné vrstvy do učeben:								
		Celková tloušťka: 3,0-3,3 mm								
		Tloušťka nášlapné vrstvy min. 1 mm								
		Šíře role: 2,0 m								
		Hořlavost (dle EN 13 501-1: Cfl-s1								
		Zátěžová třída: 34-42								
		Kluznost (dle DIN 51 130): R10								
		Třída otěru: T								
		Rozměrová stálost: ? 0,4 %								
		Kročejová neprůzvučnost: 16 dB								
		Antibakteriální úprava: ano								
		Začátek provozního součtu								
		D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05			45,05000					
		m.č. 3.47 : 24,11			24,11000					
		m.č. 3.48 : 6,55			6,55000					
		m.č. 3.49 : 13,68			13,68000					
		Mezisoučet			89,39000					
		Konec provozního součtu								
		89,39*1,2			107,26800					
		Začátek provozního součtu								
		D 1.1.1 m.č. 2.42 : (7,65+2,7)*2			20,70000					
		m.č. 3.47 : (5,7+4,1)*2			19,60000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	1	Střední škola a základní škola Žamberk
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
		m.č. 3.48 : (1,8+3,45)*2		10,50000						
		m.č. 3.49 : (3,8+3,45)*2		14,50000						
		Mezisoučet		65,30000						
		Konec provozního součtu								
		107,268*0,1*1,2		12,87216						
70	58581721R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2 0 až 15 0 mm	kg	643,53500	25,00	16 088,38	21,00	19 466,94	SPCM	RTS 19/ II
		Začátek provozního součtu								
		D 1.1.1 m.č. 2.42 : 45,05		45,05000						
		m.č. 3.47 : 24,11		24,11000						
		m.č. 3.48 : 6,55		6,55000						
		Mezisoučet		75,71000						
		Konec provozního součtu								
		75,71*1,7*5		643,53500						
71	585817202R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední; tl. vrstvy 2 0 až 30 0 mm; barva šedá	kg	875,52000	25,00	21 888,00	21,00	26 484,48	SPCM	RTS 19/ II
		m.č. 3.49 : 13,68*1,6*40		875,52000						
72	998776103R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	1,05260	780,00	821,03	21,00	993,45	800-775	RTS 19/ II
Díl 784		Malby				37 581,45		45 473,55		
73	784402802R0	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	266,53500	89,00	23 721,62	21,00	28 703,16	800-784	RTS 19/ II
		D 1.1.1 m.č. 2.42 : (7,65+2,7)*2*4,15		85,91000						
		Začátek provozního součtu								
		m.č. 3.47 : (5,7+4,1)*2		19,60000						
		m.č. 3.48 : (1,8+3,45)*2		10,50000						
		m.č. 3.49 : (3,8+3,45)*2		14,50000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		44,6*4,05		180,63000						
74	784121101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	266,53500	17,00	4 531,10	21,00	5 482,63	800-784	RTS 19/ II
75	784125412R0	Malby z malířských směsí omyvatelných, , bílé, dvojnásobné	m2	266,53500	35,00	9 328,73	21,00	11 287,76	800-784	RTS 19/ II
Díl M21		Elektromontáže				64 305,50		77 809,66		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	1	Střední škola a základní škola Žamberk
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	210010301R0	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, , , , bez zapojení	kus	29,00000	25,00	725,00	21,00	877,25	M21	RTS 19/ II
77	210010321R0	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , se zapojením	kus	8,00000	32,00	256,00	21,00	309,76	M21	RTS 19/ II
78	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , , průřez do 2,5 mm ²	kus	18,00000	22,00	396,00	21,00	479,16	M21	RTS 19/ II
79	210110043R0	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, sériového řazení 5	kus	2,00000	89,00	178,00	21,00	215,38	M21	RTS 19/ II
80	210110045R0	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, střídavého řazení 6	kus	8,00000	96,00	768,00	21,00	929,28	M21	RTS 19/ II
81	210110082R0	Montáž spínače sporákového zapuštěného včetně doutnavky, , ,	kus	1,00000	96,00	96,00	21,00	116,16	M21	RTS 19/ II
82	210111011R0	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, , provedení	kus	19,00000	96,00	1 824,00	21,00	2 207,04	M21	RTS 19/ II
83	210800116R0	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou	m	25,00000	43,00	1 075,00	21,00	1 300,75	M21	RTS 19/ II
84	900R24	HZS - zednické výpomoci - průrazy zdí, drážky ve zdivu pro uložení kabelů zapravení	hod	12,00000	380,00	4 560,00	21,00	5 517,60		Vlastní
85	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	12,00000	380,00	4 560,00	21,00	5 517,60	Prav.M	RTS 19/ II
86	34111030R	##### 160*1,05	m	168,00000	14,50	2 436,00	21,00	2 947,56	SPCM	RTS 19/ II
87	34111036R	##### 80*1,05	m	84,00000	22,00	1 848,00	21,00	2 236,08	SPCM	RTS 19/ II
88	34111094R	##### 15*1,05	m	15,75000	38,00	598,50	21,00	724,19	SPCM	RTS 19/ II
89	34571511R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr hloubka pr 73x30 mm	kus	29,00000	13,00	377,00	21,00	456,17	SPCM	RTS 19/ II
90	34571563R	krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; rozměry-průměr hloubka pr 103x50 mm	kus	8,00000	15,00	120,00	21,00	145,20	SPCM	RTS 19/ II
91	R1	Úprava stávajícího rozvaděče Doplnění rozvaděče HR1 o třípólový jistič B16/3 - 1ks, jednopólový jisti B10/1 - 3ks, B16/1 - 3ks, proudový chránič 25/4/0,03A - 1ks	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	21,00	8 470,00		Vlastní
92	R2	LED svítidlo přisazené stropní "A" - dodávka a montáž Dle výkresové části D.1.4.1.1, 2	kus	20,00000	1 535,00	30 700,00	21,00	37 147,00		Vlastní
93	R3	Přístroj přepínače střídavého	kus	8,00000	247,00	1 976,00	21,00	2 390,96		Vlastní
94	R4	Přístroj přepínače sériového	kus	2,00000	247,00	494,00	21,00	597,74		Vlastní
95	R5	Kryt spínače kolébkového	kus	8,00000	35,00	280,00	21,00	338,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	1	Střední škola a základní škola Žamberk
R:	1	Stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	R6	Kryt spínače kolébkového dělený	kus	2,00000	247,00	494,00	21,00	597,74		Vlastní
97	R7	Spínač zapuštěný třípólový S16/3	kus	1,00000	247,00	247,00	21,00	298,87		Vlastní
98	R8	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	19,00000	143,00	2 717,00	21,00	3 287,57		Vlastní
99	R9	Rámeček pro elektroinstalační přístroje	kus	29,00000	20,00	580,00	21,00	701,80		Vlastní
Díl M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						340 000,00		411 400,00		
#	331	PLOŠINA PRO IMOBILNÍ OSOBY PSD 225 D+M dle popisu v PD	ks	1,00000	340 000,00	340 000,00	21,00	411 400,00		Vlastní

DRUH PLOŠINY : PSD 225 – šikmá schodišťová plošina

NOSNOST : 225 kg / doprava imobilních osob

RYCHLOST POJEZDU : 4,5 m/min

MAX. ÚHEL STOUPÁNÍ : 45 °

VÝŠKA ZDVIHU: 4.850 mm / délka pojezdu 10,5 m

POČET STANIC : 3 stanice

NAPÁJECÍ SOUSTAVA : 230V 50 Hz TN-C, Jištění 10A

ŘÍZENÍ : tlačítkové – nucené s trvalým působením

OSTATNÍ: dodávka, montáž včetně podružného materiálu (kotvení, kabely, a.t.d.), zapojení, uvedení do provozu,

zaškolení obsluhy,


D 1.1.1-D 1.1.8 Z2 : 1

1,00000

Celkem	#####
---------------	--------------

Harmonogram stavby "Pardubice_Žamberk_Modernizace infrastruktury spec. škol a škol. zař. SŠ a ZŠ"

Kód položky	Rok						2020														2020									
	Měsíc						Červenec				Srpen				Září				Říjen											
	Týden						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44						
	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena																								
VZ20200023	Pardubice_Žamberk_Modernizace infrastruktury spec. škol a škol. zař. SS a ZŠ		01.07.2020	31.10.2020	123,00	1 183 098,83																								
SO01	01 1 Pol		01.07.2020	31.10.2020	123,00	114 500,00																								
VN	Vedlejší náklady		01.07.2020	31.10.2020	123,00	30 000,00																								
ON	Ostatní náklady		01.07.2020	31.10.2020	123,00	84 500,00																								
Celkem	Celkem		01.07.2020	31.10.2020	123,00	0,00																								
SO02	1 1 Pol		01.07.2020	31.10.2020	123,00	1 068 598,83																								
342	Sádkartonové konstrukce		29.07.2020	22.08.2020	25,00	102 798,50																								
43	Schodiště		22.07.2020	22.08.2020	32,00	23 426,40																								
61	Úpravy povrchů vnitřní		15.07.2020	09.08.2020	26,00	183 909,15																								
63	Podlahy a podlahové konstrukce		05.08.2020	30.08.2020	26,00	26 400,53																								
64	Výplně otvorů		29.07.2020	11.08.2020	14,00	5 016,10																								
94	Lešení a stavební výtahy		01.07.2020	08.10.2020	100,00	8 849,61																								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		23.09.2020	26.10.2020	34,00	6 167,91																								
96	Bourání konstrukcí		01.07.2020	14.07.2020	14,00	2 346,03																								
99	Staveništní přesun hmot		01.07.2020	31.10.2020	123,00	4 897,62																								
713	Izolace tepelné		08.07.2020	28.07.2020	21,00	9 084,36																								
735	Otopná tělesa		29.07.2020	09.08.2020	12,00	19 000,00																								
766	Konstrukce truhlářské		26.08.2020	08.09.2020	14,00	10 499,68																								
771	Podlahy z dlaždic a obklady		05.08.2020	25.08.2020	21,00	10 784,02																								
776	Podlahy povlakové		05.08.2020	25.08.2020	21,00	213 531,97																								
784	Malby		09.09.2020	06.10.2020	28,00	37 581,45																								
M21	Elektromontáže		22.07.2020	02.08.2020	12,00	64 305,50																								
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy		07.10.2020	12.10.2020	6,00	340 000,00																								
Celkem	Celkem		01.07.2020	31.10.2020	123,00	0,00																								



Příloha č. 4ke smlouvě č. OR/20/21229

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu: „Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011453

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)

Číslo a název výzvy: Výzva č. 86, Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

- 1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle požadavků projektového manažera.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí o změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu.
- 7) Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí zhotovitel dodržet pro úschovu tuto delší lhůtu. Zhotovitel je povinen umožnit přístup k dokumentaci projektu minimálně do konce roku 2028.
- 8) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR,

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

- 9) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 10) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z obecných pravidel pro žadatele a příjemce a zespecifikovaných pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů dostupných na <http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana> pro výzvu č. 86, viz: <https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu>
- 11) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované období a to ve formátu kompatibilním s MS Excel. Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením fyzické realizace.
- 12) Publicita
 - a. Zhotovitel vystaví na viditelném místě plakát ve velikosti minimálně A3 (297 x 420 mm), který bude instalován minimálně po celou dobu realizace projektu. Na plakátu A3 musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.
 - b. Plakát bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci plakátu.
 - c. Plakát bude jednostranně potištěn plnobarevným tiskem, bude použit papír minimálně 120 g/m² a bude vložen do euroclipu případně zalaminován dle požadavku objednatele na umístění.
 - d. Grafické podklady pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění plakátu musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem.