

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
č. smlouvy MUHO-SML/010/2020
č. smlouvy zhotovitele - 2020/1014/0012**

uzavřené dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:	Město Holice
Se sídlem:	53401 Holice, Holubova 1
Zastoupený:	Mgr. Ondřej Výborný, starostou města
IČO:	00273571
DIČ:	CZ00273571
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta
- b) ve věcech technických: Ing. Oldřich Chlanda, tel.+420 603 509 254
Ing. Karel Vrbata, tel. +420 603 107 016
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se sídlem:	K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
IČ:	252 53 361
DIČ:	CZ252 53 361
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu:	2106299978/2700
Zapsána	u KS v Hradci Králové, B 1441

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Richard Capek, prokura ředitel divize silniční stavby
- a) ve věcech technických: David Zlesák, výrobní náměstek ředitele divize, tel.+420 602 467 886
Ing. Marcel Havránek, stavbyvedoucí, tel. +420 702 177 633

(dále jen „**zhotovitel**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany dle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo:
na provedení stavby

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU V HOLICÍCH

Základní text smlouvy se mění a doplňuje v následujících člancích:

1) Čl. . II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje:

9. Nad rámec zadávací projektové dokumentace zhotovitel provede na základě dodatečného požadavku objednatele následující vícepráce:

- rozšíření zadního parkoviště
- přesun sorpčních vpustí na předním parkovišti
- el. závora délky 5m a 7m
- odstranění pařezů
- dopravní značení + retardéry
- zásuvková skříň pro čerpání dešťové vody
- oprava zpevněné cesty za hřištěm B

Veškeré výše uvedené vícepráce jsou specifikovány položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

10. Z Předmětu díla a ze schváleného soupisu prací budou vyjmuty položky, které nebyly po dohodě s objednatelem a technickým dozorem investora provedeny. Tyto položky jsou označeny jako méněpráce:

- vedlejší rozpočtové náklady
- podkladní vrstvy v rámci obslužné komunikace IO 01 a parkoviště IO 04
- podkladní vrstvy v rámci in-line dráhy IO 03

Veškeré uvedené méněpráce jsou specifikovány položkovým rozpočtem, který je rovněž přílohou tohoto Dodatku č.1.

2) Čl. . IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a položkového rozpočtu víceprací a je v členění:

• cena základní SOD celkem bez DPH	12 985 192,95 Kč
• cena za vícepráce celkem bez DPH	569 666,95 Kč
• cena za méněpráce celkem bez DPH	214 990,94 Kč
• cena celková bez DPH	13 339 868,96 Kč
• vyčíslení DPH	2 801 372,48 Kč (v platné výši)
• cena celková vč. DPH	16 141 241,44 Kč

slovy celkem vč. DPH: **šestnáctmilionůstočtyřicetjednatisícdvěstěčtyřicetjednakorunačeská a čtyřicetčtyřihaléřů**

3) Čl. . XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy založené tímto Dodatkem č.1 se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy a Dodatku č.1 je možné jen formou dalších písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních.
3. K návrhu případného dalšího dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek Smlouvy a Dodatku č.1.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku č.1 , a že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 včetně jejich příloh a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č.1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Dodatek č.1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
7. Tento Dodatek č.1 je **platný** dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
8. Tento Dodatek č.1 byl schválen Radou města Holice dne 11. Května 2020, číslo usnesení 146.
9. **Přílohy Dodatku č.1: 1) oceněný soupis prací – položkový rozpočet**
10. Objednatel zajistí řádně zákonné zveřejnění Dodatku č.1 v Registru.

11. Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), při naplnění podmínek dle ustanovení § 222 odst. 4. ZZVZ.

V Holicích dne: 10.6.2020

V Pardubicích dne:


**MĚSTO
HOLICE**
12

za Objednatele
Mgr. Ondřej Výborný
starosta města



za Zhotovitele
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva

(173)



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - Zelené Předměstí,
K Vapence 2677, PSC 530 02
IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361
+420 466 791 111 www.cht-pce.cz

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Revitalizace sportovního areálu v Holicích

Město Holic

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

05.05.2020

Objekt 1	Cena celkem dle SOD 2
Rozš. Parkoviště + odvodnění	135 388,91
Přesun sorbčních vpustí	20 646,00
Závora 7m	49 232,00
Závora 5m	42 837,00
Odstranění pařezů	159 600,00
Dopravní značení + retardéry	53 103,04
Zásuvková skříň k PS4	32 450,00
CELKEM BEZ DPH (Kč)	493 256,95

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovního areálu v Holicích

VÍCEPRÁCE

Objekt: Rozšíření zadního parkoviště + odvodnění

Objednatel: Město Holice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Datum: 05.05.2020

				dle SOD		
P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
CELKEM						135 388,91
1 Zemní práce						
1	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	34,500	33,43	1 153,34
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	3,450	23,88	82,39
3	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,450	33,43	115,33
9	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,500	47,75	1 647,38
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,500	4,78	164,91
29	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	47,000	7,64	359,08
5 Komunikace pozemní						
30	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	47,000	109,83	5 162,01
31	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	47,000	58,26	2 738,22
32	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	47,000	238,75	11 221,25
33	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	47,000	276,91	13 014,77
34	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	47,000	16,24	763,28
35	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	47,000	11,46	538,62
38	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	47,000	229,20	10 772,40
59	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	47,000	42,98	2 020,06
5 Komunikace odvodnění						
60	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	32,500	477,50	15 518,75
	935117	Liniový odvodňovací žlab č.4	kus	1,000	51 306,00	51 306,00

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	dle SOD		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	16,200	191,00	3 094,20
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	16,200	23,88	386,86
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,200	76,40	1 237,68
4	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600	47,75	171,90
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,600	4,78	17,21
7	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	12,600	143,25	1 804,95
8	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	3,600	382,00	1 375,20
9	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	6,840	248,30	1 698,37
8		Trubní vedení				
10	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	22,500	401,10	9 024,75

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovního areálu v Holicích - zpevněné plochy - 1.část
VÍCEPRÁCE
Objekt: Přesun sorbčních vpustí
Objednatel: Město Holice
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
Datum: 05.05.2020

				dle SOD		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
CELKEM						20 646,00

1 Zemní práce						
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	222	Zřízení sorbčních vpustí	ks	3,000	2 262,00	6 786,00
	223	Bourání sorbčních vpustí	ks	3,000	2 145,00	6 435,00
	224	Obetonování sorbčních vpustí	ks	3,000	2 475,00	7 425,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovního areálu v Holicích
VÍCEPRÁCE
Objekt: Závora 7m
Objednatel: Město Holice
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
Datum: 05.05.2020

				dle SOD		
P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

CELKEM

49 232,00

1 Práce + montáž						
P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
xxx		Dodávka a montáž závory - elektrická 7m	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
xxx		Závora NICE M7 BAR 7m Kit	ks	1,000	35 161,00	35 161,00
xxx		fotobuňka NICE BLUE BUS	ks	1,000	1 041,00	1 041,00
xxx		Osvětlení XBA7 - LED (maják)	ks	1,000	1 606,00	1 606,00
xxx		Osvětlení ramene XBA18 - LED pásek	ks	1,000	2 507,00	2 507,00
xxx		GSM brána pro 200 uživatelů	ks	1,000	2 816,00	2 816,00
xxx		SIM karta KAKTUS	ks	1,000	101,00	101,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovního areálu v Holicích
VÍCEPRÁCE
Objekt: Závora 5m
Objednatel: Město Holice
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
Datum: 05.05.2020

				dle SOD		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
CELKEM						42 837,00

1 Práce + montáž						
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
xxx		Dodávka a montáž závory - elektrická 7m	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
xxx		Závora NICE M7 BAR 7m Kit	ks	1,000	29 539,00	29 539,00
xxx		fotobuňka NICE BLUE BUS	ks	1,000	1 041,00	1 041,00
xxx		Osvětlení XBA7 - LED (maják)	ks	1,000	1 606,00	1 606,00
xxx		Osvětlení ramene XBA18 - LED pásek	ks	1,000	1 734,00	1 734,00
xxx		GSM brána pro 200 uživatelů	ks	1,000	2 816,00	2 816,00
xxx		SIM karta KAKTUS	ks	1,000	101,00	101,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovního areálu v Holicích

VÍCEPRÁCE

Objekt: Odstranění pařezů

Objednatel: Město Holice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Datum: 05.05.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	dle SOD		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
CELKEM						159 600,00

1	Zemní práce					
		Odstranění pařezů (vytrhnutí pařezu, sanace jámy po pařezu 2 x 2 m)	ks	57,000	2 800,00	159 600,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovního areálu v Holicích

VÍCEPRÁCE

Objekt: Dopravní značení + retardéry

Objednatel: Město Holice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Datum: 05.05.2020

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	dle SOD		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

CELKEM

53 103,04

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
42	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	191,00	2 101,00
43	40445517	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm	kus	4,000	1 146,00	4 584,00
		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm - zmenšená velikost	kus	4,000	746,00	2 984,00
		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x500mm	kus	2,000	869,05	1 738,10
45	40445539	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x150mm	kus	1,000	334,25	334,25
	xxx	Montáž zpomalovacího prahu	m	12,000	232,00	2 784,00
	xxx	Zpomalovací práh	m	12,000	2 765,00	33 180,00
46	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	238,75	1 432,50
47	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	477,50	2 865,00
48	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	6,000	16,24	97,44
49	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	15,000	66,85	1 002,75

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovního areálu v Holicích

VÍCEPRÁCE

Objekt: Zásuvková skříň k rozvaděči PS4

Objednatel: Město Holice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Datum: 05.05.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	dle SOD		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
CELKEM						32 450,00

1		Dodávka + montáž				
zzz		Zásuvková skříň nerez - komplet včetně výzbroje (dle požadavku investora)	kpl	1,000	32 450,00	32 450,00

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Revitalizace sportovního areálu v Holicích

Město Holice

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

05.05.2020

Objekt 1	Cena celkem dle SOD 2
Oprava komunikace za "B" hřištěm	76 410,00
CELKEM BEZ DPH (Kč)	76 410,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovního areálu v Holicích - zpevněné plochy - 1.část

VÍCEPRÁCE

Objekt: Oprava komunikace za "B" hřištěm

Objednatel: Město Holice

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Datum: 05.05.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	dle SOD		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
CELKEM						76 410,00

1 Zemní práce						
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	111	Pokládka frézinku finišerem tl. 5cm	m2	270,000	103,00	27 810,00
	112	Podrcení 4/8 + postřik	m2	270,000	180,00	48 600,00

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Revitalizace sportovního areálu v Holicích

Objednatel:

Město Holice

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum:

05.05.2020

Objekt	Cena celkem dle SOD
1	2
VRN	5 000,00
Obslužné komunikace, Parkoviště	175 871,55
In-line dráha	34 119,39
CELKEM	214 990,94

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovního areálu v Holicích
Objekt: VRN
Objednatel: Město Holice
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 05.05.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	dle SOD		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
FAKTURACE CELKEM						5 000,00

	1	Zemní práce				5 000,00
4	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovního areálu v Holicích - zpevněné plochy - 1.část
Objekt: Obslužné komunikace, Parkoviště
Objednatel: Město Holice
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 05.05.2020

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	dle SOD		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

175 871,55

31	564871111	Podklad ze štěrkodrtě tl.250 mm - sanace	m2	1 500,000	58,26	87 390,00
31	564871111	Podklad ze štěrkodrtě tl.250 mm - sanace	m2	1 500,000	34,96	52 440,00
11	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000	1 508,90	4 526,70
12	28661680	vpust' silniční se sifonem 425/150mm (vč. dna)	kus	3,000	6 207,45	18 622,35
13	28661787	mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	3,000	4 297,50	12 892,50

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Revitalizace sportovního areálu v Holicích - Zpevněné plochy - 2.část
Objekt: IO 03 In-line dráha
Objednatel: Město Holice
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 05.05.2020

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	dle SOD		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
FAKTURACE CELKEM						34 119,39

27	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 500 mm	m2	128,800	171,90	22 140,72
28	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	212,000	39,16	8 301,92
44	939	ocelové zábradlí	m	11,000	334,25	3 676,75