

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2019-163

1. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Jiří Horejš, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger tel. [REDACTED]
 - ve věcech organizačních: Michal Čačala, tel. [REDACTED]
- za Provozní středisko 0623 Prostějov (PS 0623):
- ve věcech technických:
 - Bc. Bronislav Smolka, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
 - Aleš Novotný, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
 - ve věcech BOZP: Eliška Čecháková, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED] mob. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 7336

Sídlo: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-2133470267/0100

Zastoupená: Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: -

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 73v4fhx

Adresa pro doručování: Provozovna Majakovského 4/204, 798 11 Prostějov 6

dále jen zhotovitel na straně druhé

Smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 14 odst. 14. 6. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2019-163 ze dne 25.3.2020 uzavřené na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy v areálu Letecká kasárna Prostějov“ (dále jen „smlouva“) **dodatek č. 1** ke smlouvě.

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla z kapacitních důvodů na straně objednatele při stěhování a uvolňování budovy č. 7 pro činnost zhotovitele.

Článek 4. Čas a místo plnění odst. 4.3. smlouvy se mění a nově zní takto:

„**4.3.** Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do **120** kalendářních dnů od zahájení prací. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně nožné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

U budovy č. 9 je zhotovitel povinen dokončit stavební práce do 40 kalendářních dnů od zahájení prací.

U budovy č. 7 je termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do **120** kalendářních dnů od zahájení prací (od 28.5.2020) na b.č.7.

Zahájení a dokončení každé budovy bude nastaven harmonogramem prací.“

Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne

V Prostějově dne

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jiří Horejš
ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ing.Bc. Josef Velešík
Jednatel
Stavební společnost
NAVRÁTIL, s.r.o.

Josef
Velešík

Digitálně podepsal
Josef Velešík
Datum: 2020.06.08
13:23:18 +02'00'