

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

Bankovní účet, číslo:

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

1303699319/0800, Česká spořitelna, a. s.

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Alenou Vaňkovou, pověřenou řízením odboru

investic a majetku města, tel.: 499 404 749,

e-mail: majetek.odpady@muhostinne.cz

Svatavou Kozákovou, techničkou odboru investic

a majetku města, tel.: 499 404 732,

mob.: 602 528 586,

e-mail: majetek.technik2@muhostinne.cz

ZHOTOVITEL:

STAVANT CZ s. r. o.

se sídlem: Horní Brána 6, 543 71 Hostinné

IČO: 27486737

DIČ:

Bankovní účet, číslo: 182046383/0600, GE Money Bank, a.s.

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Bohumil Antoš

tel.: 603 214 691

ve věcech technických: Ing. Bohumil Antoš

tel.:

ČLÁNEK I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.03.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava sociálního zařízení v objektu MŠ čp. 744 ul. A. Dvořáka v Hostinném**“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace si zdravotně instalatérské práce vyžadují kompletní výměnu vodovodních a kanalizačních rozvodů k sociálním zařízením, které vyžadují provedení odbornou instalatérskou firmou. Z těchto důvodů se obě smluvní strany dohodly, že zdravotně instalatérské práce a topenářské práce nebudou předmětem původní smlouvy, že budou provedeny pouze zednické práce související s rozšířením zdravotně instalatérských prací.
3. Smluvní strany se dohodly o rozšíření stavebních prací oproti původnímu rozsahu:
 - odstranění původní dlažby a provedení nové dlažby v I. PP v místnostech 0.17 chodby, 0.07 WC personál, 0.09 WC děti + úklid,
 - rozšíření obkladů v souvislosti s instalací závěsného systému WC a obkladových lišt

- rozšíření výmalby schodiště a nátěru dveřních zárubní
- zednické práce související s rozšířením zdravotně instalatérských prací

Detailní popis změn, víceprací a méněprací je popsán a vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku (položkový rozpočet).

ČLÁNEK II ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. I tohoto dodatku cena díla, sjednaná v čl. IV smlouvy specifikované v čl. I odst. 3 tohoto dodatku, se mění:

Méně práce	-116.972,30 Kč bez DPH
Vícepráce	216.360,20 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	99.387,90 Kč bez DPH

(slovy: Devadesátdevěttisíctřistaosmdesát sedm korun českých devadesát haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

2. Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy	342.363,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	99.387,90 Kč bez DPH
Cena celkem	441.750,90 Kč bez DPH

ČLÁNEK II ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: položkový rozpočet
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s čl. 5 písm. a) směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.

V Hostinném dne 28.05.2020

V Hostinném dne 28.05.2020

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Bohumil Antoš v. r.
jednatel společnosti