

II/422 JEŽOV- KYJOV – DSP/PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 1357/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: L-17-088-000/-SoD-01

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 136/2019

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1388/2019

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 738/2020

Ev. č. VZ:

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/422 JEŽOV – KYJOV - DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 277 38 809
sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 1. 12. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 3. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

Z důvodu výskytu pandemie covid-19 a vyhlášení nouzového stavu nebylo možné provést místní šetření za účasti PČR a získat tak doplňující požadavky nutné zpracování do projektové dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, průzkumy a studie, SP	do 15. 3. 2019
Konečná DSP/PDPS, SP, IČ	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Aktualizace DSP/PDPS, SP, IČ dle požadavků DOS	do 31. 7. 2020

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

II/422 JEŽOV- KYJOV – DSP/PDPS, SP, IČ

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Brně, dne 11. 6. 2020

V Brně, dne 11. 6. 2020



Linio Plan, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje