

Čj.: SPH 1058/2020
100.067.00.000.0
ID RS smlouvy: 9753754
ID RS dodatku:

D o d a t e k č. 3

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2649/2019 ze dne 21.10.2019
na akci „Zabezpečení vstupu do objektu středního křídla Nového paláce Pražského
hradu“, ve znění dodatku č. 1 č.j.: SPH 2700/2019 ze dne 21.10.2019 a dodatku č. 2
č.j.: SPH 936/2020 ze dne 9.6.2020.**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Štítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena Michalem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 15026
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“)
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2649/2019 uzavřené dne 21.10.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j.:
SPH 2700/2019 ze dne 21.10.2019 a dodatku č. 2 č.j.: SPH 936/2020 ze dne 9.6.2020 (dále
jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 3 se rozšiřují a doplňují ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I., odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 3 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné nad rámec předmětu díla stanoveného ve Smlouvě provést další práce, uvedené v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3.“

1.2. Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla uvedeného v článku I. Smlouvy provede zhotovitel vícepráce dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Tyto vícepráce jsou specifikovány v přiloženém položkovém rozpočtu (viz. příloha č. 1).“

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH: 718 679,86 Kč
(slovy: sedmsetosmnácttisícšestsetšedesátdevět korun českých a osmdesátšest haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH : 14 594 380,30 Kč
(slovy: čtrnáctmilionůpětsetdevadesátčtyřtisícčtristaosmdesát korun českých a třicet haléřů)*

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 3 činí:

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 3 bez DPH: 15 313 060,16 Kč
(slovy: patnáctmilionůtřicetřinácttisícšedesát korun českých a šestnáct haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH, činí: 3 215 742,63 Kč
(slovy: třimilionydvěšestpatnácttisícšedemsetčtyřicetdva korun českých a šedesát tři haléřů)“*

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2649/2019 uzavřené dne 21.10.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j.: SPH 2700/2019 ze dne 21.10.2019 a dodatku č. 2 č.j.: SPH 936/2020 ze dne 9.6.2020.

3. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 3 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 : položkový rozpočet víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Michal Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel