

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací

dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Matejská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880

se sídlem: Předškolní 880/1, Praha Kunratice, 148 00 Praha

IČ: 70992193

DIČ: CZ70992193

zastoupena: Mgr. Alice Hozmanová, ředitelka

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Milan Houzvička, Sportservis Zanap

se sídlem: Praha 9, Keteňská 1329/18, 193 00

IČ: 16897455

DIČ: CZ5707062405

číslo účtu: 193943310227/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací ze dne 22. 11. 2019 (dále jen „**Smlouva**“).

I. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2019 Smlouvu, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele provést za podmínek stanovených Smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 a v souladu s přílohou č. 2 Smlouvy, při realizaci veřejné zakázky „Novostavba mobilních altánů a zahradních doplňků“.
2. Vzhledem k požadavku Objednatelce na provedení změn prací dle položkového rozpočtu se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku, jehož předmětem je změna přílohy č. 1 Smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 Smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.