

# **DODATEK Č. 1**

## **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“, SO 99-83-01.1 Kácení dřevin – přípravné práce**



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy**

*Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.*

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

#### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: xxx,

b) ve věcech technických a hlavní inženýr stavby: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-811/2020

ISPROFOND: 5713520010

a

#### **Zdeněk Hečko**

se sídlem: Havířov, Letní 485/11

IČO: 46146377, DIČ: CZ5912170913

bank. Spojení: xxx

**Korespondenční adresa:**

Zdeněk Hečko, Nová 513/9, 739 32 Vratimov

**Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- c) vedoucí personálu: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 012020

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“, SO 99-83-01.1 Kácení dřevin – přípravné práce“, která nabyla účinnosti dne 10.3.2020.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 1 (dále jen "ZL 1") dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	259.200,00 Kč	---	259.200,00 Kč

**Soupisy prací předmětných změn podle ZL 1 jsou přílohou tohoto dodatku.**

- 1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

**Změna článku 5. 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Článek 5., bod 5.1 zní nově takto:**

*Objednatel se zavazuje za řádně provedené plnění zaplatit Zhotoviteli cenu, a to*

*Cena Díla bez DPH dle SOD: 1 173 752,00 Kč*

*Změna ceny díla dle dodatku č.1: 259.200,00 Kč*

*Cena Díla bez DPH dle dodatku č.1 1.432.952,00 Kč*

*Slovy: jedenmiliončtyřistatřicetdvatisícdevětsetpadesátdva korun českých*

*Cena je uvedena bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.*

**2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 1 Soupisy prací předmětných změn podle ZL 1
- 2.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Olomouc dne 1.6.2020

Havířov dne 10.6.2020

.....

**Ing. Miroslav Bocák**

Ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Zdeněk Hečko**



## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Soupisy prací předmětných změn podle ZL 1**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 810399

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e1fcb928-7eea-48e5-949c-e1edf7c5e991

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.06.2020 08:29:00



36aebecb-43e4-4fad-847d-40040de886d3