

**Dodatek č. 11****Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-18-004/DIAC  
ISPROFOND: 542 373 0003, uzavřené dne 26.3.2018

**Název zakázky: „Revitalizace tratě Louny - Lovosice“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1087/2018/Pal**

ISPROFOND: 542 373 0003

a

**„Společnost Louny – Lovosice“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 7.8.2017****STRABAG Rail a.s. – správce společnosti**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

**AŽD Praha s.r.o. – druhý účastník společnosti**

se sídlem: Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, na základě plné moci

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

**Swietelsky Rail CZ s.r.o. – třetí účastník společnosti**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-18-004/DIAC

bank. Spojení zhotovitele: č. účtu: [REDACTED] vedeného [REDACTED]

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 11 je **úprava smluvní ceny Díla** - v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 36, 37, 38 a 39 (dále také jen jako „ZL“).

**U ZL č. 36** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] **původní hodnoty závazku** a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED] **původní hodnoty závazku**.

**U ZL č. 37** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] **původní hodnoty závazku**.

**U ZL č. 38** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] **původní hodnoty závazku**.

**U ZL č. 39** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ. Jedná se o **méněpráce** v celkové výši [REDACTED] **původní hodnoty závazku**. Tento změnový list řeší v souladu se směrnici 105 rekapitulaci odečtů doměrků na jednotlivých PS, SO dle skutečně provedených prací.

**A dále úprava smluvní ceny Díla na základě nesouladu programů ASPE a Excel - jedná se o upřesnění ceny díla dle SOD v programu ASPE – rámci zpracovaného monitoringu cena díla vycházela o 7,36 Kč více, tento rozpor je potřeba odstranit dodatkem.**

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 11. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.



I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-18-004/DIAC, uzavřené dne 26.3.2018, takto:

**1) Smluvní cena**

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 32 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 36 | ████████████████████ |
| Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 36 | ████████████████████ |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 37 | ████████████████████ |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 38 | ████████████████████ |
| Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 39 | ████████████████████ |

Celková změna nákladů dle ZL č. 36-39 - 38 610 177,29 Kč  
 Uprášení ceny díla dle D11 v programu ASPE - 7,36 Kč

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:</b>           | <b>992 113 180,09 Kč bez DPH</b>   |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí:         | 1 029 927 483,40 Kč bez DPH        |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí:         | 1 032 148 674,54 Kč bez DPH        |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí:         | 1 050 516 771,14 Kč bez DPH        |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí:         | 1 054 209 168,93 Kč bez DPH        |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí:         | 1 054 325 454,44 Kč bez DPH        |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7 činí:         | 1 054 648 804,02 Kč bez DPH        |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činí:         | 1 071 616 490,73 Kč bez DPH        |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10 činí:        | 1 085 423 831,01 Kč bez DPH        |
| <b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 11 činí:</b> | <b>1 046 813 646,36 Kč bez DPH</b> |

**3) Odst. 16. Smlouvy o dílo**

- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 11
  - Příloha č. 2 Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
  - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
  - Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9
  - Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
  - Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 810385

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fb6dd685-c30d-41ae-903a-c840ce37a0dc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.06.2020 08:24:01



b003fbf-597f-4964-84b7-18b8159026ea