

**DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo**

na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec -
Harrachov“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2170/2019/Svj

ISPROFIN: 327 321 4993/551 353 0009

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

sp. zn. B 1441

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2019/1012/0375

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 01 (dále také jen jako „ZL“) a **úprava Bankovní záruky**.

U ZL č. 01 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] (původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] (původní hodnoty závazku).

Celková hodnota změn de minimis tak činí částku [REDAKCE], což představuje [REDAKCE] (původní hodnoty závazku) ze Smlouvy;

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3., čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-2170/2019/Svj, číslo zhotovitele: 2019/1012/0375, ze dne 09.07.2019, takto:

1. Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla, zaokrouhlená na dvě desetinná místa, je:

Cena Díla dle SOD: 29 597 836,76 Kč bez DPH

Cena víceprací dle DOD 1 + 2 559 465,68 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SOD a DOD1 32 159 302,44 Kč bez DPH

slovy: **třicet dva milionů sto padesát devět tisíc tři sta dva korun českých čtyřicet čtyři haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku (původně příloha č. 4).

2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. [REDAKCE]

3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/16/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/10-18

c) Zvláštní technické podmínky

<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: **E618-S-2170/2019/Svj**, číslo zhotovitele: **2019/1012/0375**, ze dne **09.07.2019**, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu zástupci smluvních stran připojují své podpisy.

V Praze dne - 4 -06- 2020

V Pardubicích dne 21. 05. 2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

Objekt / Podobjekt	Název	Cena dle SOD	Změna č. 1			Cena celkem
			Vícepráce	Méněpráce	Celkem	
VŠEOB	Všeobecný objekt					
SO 01	Most v km 29,973					
SO 02	Most v km 30,130					
SO 03	Železniční svršek a spodek					
SO 03.1	Železniční svršek a spodek					
SO 04	Ochrana kabelů ČD - Telematika					
Cena celkem bez DPH						32 159 302,44
DPH 21%						6 753 453,51
Cena celkem vč. DPH						38 912 755,95

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 810368

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 85b07572-2915-4a2c-acc0-d380887c327e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.06.2020 08:19:01



0bceb248-d90d-479e-8236-6c6b5e0e655f