

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Název zakázky: „Rekonstrukce budovy Jeseniova“

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3438/2019

ISPROFOND: 511 352 0023

a

PROXIMA a.s.

se sídlem: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6

IČO: 60916478, DIČ: CZ60916478

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B, vložka 4616

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Karlem Chorvátém

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **19-011**

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jen „**Smluvní strana**“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) je **úprava výše smluvní ceny** Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. ZL 1, ZL 2, ZL 3.

Navržené změny jsou kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] a méněpráce v celkové výši [REDAKCE]. Celková hodnota změn de minimis tak činí částku 6 205 632,85, což představuje [REDAKCE] původní hodnoty závazku ze Smlouvy;

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-3438/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 19-011, uzavřené dne 17. 09. 2019, takto:

1. Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlenou na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD: 48 434 444,00 Kč bez DPH

Cena víceprací dle DOD 1: + 3 783 603,61 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SOD a DOD1: 52 218 047,61 Kč bez DPH

slovy: padesát dva milionů dvě stě osmnáct tisíc čtyřicet sedm korun českých šedesát jedna haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (původně příloha č. 4 SOD).

2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. [REDAKCE]

3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP_R_16-19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP_R_10-18

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: : **E618-S-3438/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 19-011, ze dne 17. 09. 2019**, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři **vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 (č. 4 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne **04-06-2020**

V Praze dne 22. května 2020

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR-pro modernizaci dráhy

Ing. Karel Chorvát
statutární ředitel PROXIMA a.s.

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

		cena bez DPH
Stavební objekt	Rekonstrukce budovy Jeseniova č.p. 786/6	48 241 444,00 Kč
Všeobecný objekt		
navýšení ceny dle D1		3 783 603,61 Kč
Suma		52 218 047,61 Kč

Dílčí rekapitulace po jednotlivých změnových listech

SO 01	Ozn.	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
ZL01 - 03	ZL 01	ZMĚNY - JIHOVÝCHODNÍ ROH BUDOVY			
	ZL 02	KONSTRUKCE PODLAH 1. a 2. NP			
	ZL 03	OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE - 1. ČÁST			
Celkem					

Celková hodnota změn de minimis
 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy

	č

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 810355

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 22e5f9d3-08fd-4d7f-9858-c9f0173ca1a4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.06.2020 08:16:01



c9b091f3-e105-4ab2-8677-1c8b2b6eb46b