

Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 1

Stavba: **Sanace obvodového pláště, izolace a sanace stěny garáže, oplocení objektu – Liberec**

Objekt:

Objednatel: **AOPK ČR**

Zhotovitel: **Aron house, s.r.o.**

Projektant:

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal:	Zhotovitel dle skutečnosti na stavbě		
	Popis změny:	<p>Zvýšený objem sanačních prací na severní části obvodového pláště objektu. Při zahájení rekonstrukce bylo provedeno podrobné zkoumání celé fasády nikoliv jen místní sondy. Na severní části fasády byla lokalizovaná místa, která jsou více poškozena a je naprosto nezbytné provést jejich hlubší ošetření, z důvodu zamezení dalšího šíření hmyzu způsobujícího poškození fasády a nosných dřevěných prvků objektu i nově sanovaných míst.</p>		
TERMÍN Y	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	
	stavební náklady	65.259,46 Kč vč. DPH	--- Kč vč. DPH	
	dosud platná cena dle SOD: 1.177.220,89 Kč vč. DPH			
	zvýšení: 65.259,46 Kč vč. DPH			
	snížení: ---			
	nová cena: 1.242.480,35 Kč vč. DPH			
	Termín realizace změny: ihned			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez změny			
	SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: dodatku číslo 1		
		Přílohy: Změnový list č. 1 Položkový rozpočet		
PŘÍLOHY				
	Datum odsouhlasení změny:			
Náklady na změnu:		Jméno	Podpis	
zhotovitel				
objednatel (osoba zmocněná k jednání)				
TDS				