



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2020/MaI/000168/SML/1

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Výměna výplní otvorů ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“

uzavřené 13.05.2020 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany

Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupeno: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00296651
DIČ: CZ00296651
dále jen „objednatel“

OKNOSTYL group s.r.o.

se sídlem: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52299
zastoupena: Ing. Tomášem Mazelem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 27689719
DIČ: CZ27689719

dále jen „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 13.05.2020 smlouvu o dílo na provedení stavby „Výměna výplní otvorů ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“).

II.
Předmět dodatku

Čl. I. smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

Jedná se o:

- Výměnu 6 ks oken navíc.
- Dodávku a montáž okenních žaluzií v učebnách.
- Obnovu fasády na přízemním objektu ZŠ umístěném na západní straně fasády (tzv. „žehlička“) – barevné sladění obou fasád ze západní strany.

III.
Cena díla

1)	
Původní cena za dílo dle smlouvy (bez DPH):	1 930 000,00 Kč
Cena víceprací (bez DPH):	131 318,41 Kč

2)
Cena za dílo, sjednaná ve smlouvě o dílo se tímto navyšuje o cenu víceprací a činí nově:

cena díla celkem (bez DPH):	2 061 318,41 Kč
DPH 21%	432 876,87 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	2 494 195,28 Kč

IV.
Ostatní ujednání

1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.

3) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 04.06.2020, č. usnesení 43/7.12.

Přílohy:

Příloha č. 1 – stavební rozpočet víceprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 10.06.2020

V Kuřimi dne 08.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka

.....
Ing. Tomáš Mazel
jednatel