

## DODATEK č. 2

### SMLOUVY O DÍLO na akci: „Oprava parkovacích ploch u vrátnice střediska Kohinoor“

Kód akce: PP

č. KOH/Se/016/2020

#### Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka  
DIČ CZ00007536 Most  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech** xxxx, vedoucím střediska Kohinoor  
**technických:** xxxx, vedoucí oddělení realizace staveb, středisko Kohinoor  
xxxx, technickým pracovníkem oddělení realizace staveb, středisko  
Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice  
korespondenční adresa Mírová 284/26, 417 03 Dubí u Teplic 3

IČO 60838744 **Bankovní spojení:** KB České Budějovice a.s.  
DIČ CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxx  
u Městského soudu v Praze,  
sp. zn. B 7634

**Zastoupena:** Ing. Jaromírem Kleinem a Nikolou Linhartovou, zmocněnci  
(na základě plné moci ze dne 16. 12. 2019)

**Ve věcech** xxxx, autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby  
**technických:**

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Oprava parkovacích ploch u vrátnice střediska Kohinoor“, kód akce: PP, ve znění dodatku č. 1 účinného ode dne 30. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“) upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu č. Objednatele KOH/Se/016/2020 a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2:

## I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny díla na základě skutečností, které se objevily v průběhu provádění díla a Objednatel je nemohl předvídat.

V průběhu realizace díla byl zjištěn výskyt elektrických kabelů a zemnicí soustavy v bezprostředním okolí objektu vrátnice. Z tohoto důvodu bude v tomto místě nahrazen původně navržený živičný povrch betonovou zámkovou dlažbou, a to v celkové ploše 26,76 m<sup>2</sup>. Tento materiál je kvalitativně srovnatelný s původním a dle požadavků Objednatele rozebíratelný. Dále v průběhu realizace díla dojde ke změně vodorovného a svislého dopravního značení. Touto úpravou bude navýšena stávající kapacita parkovacích míst.

Podrobné vyčíslení dodatečných stavebních prací i méněprací je uvedeno v příloženém protokolu změny stavby č. PP/2020/02 ze dne 27. 5. 2020 a k témuž dni oceněnému soupisu stavebních prací.

## II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z aktuální situace a činí:

|  |                        |
|--|------------------------|
| cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 bez DPH | 1 044 266,81 Kč        |
| Celková změna ceny díla dle tohoto Dodatku č. 2 bez DPH    | - 1,05 Kč              |
| <b>Cena díla po provedení změn bez DPH</b>                 | <b>1 044 265,76 Kč</b> |

## III.

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Protokol změny stavby ze dne 27. 5. 2020

Příloha č. 2:

V Chlumci dne 5. 6. 2020

V Dubí dne 10. 6. 2020

Ing. Walter Fiedler  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

Ing. Jaromír Klein  
zmocněnec  
STRABAG a.s.  
(Zhotovitel)

Nikola Linhartová  
zmocněnec  
STRABAG a.s.  
(Zhotovitel)