

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Tlumačovská, č. akce 999412/43, Praha 13



TSKRP005KW00

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/038

číslo smlouvy zhotovitele: 003389

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Rásovká 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 6848

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 7504682/0800

zastoupena: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem společnosti, na základě plné moci ze dne 3. 12. 2019

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Stolař

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo Tlumačovská, č. akce 999412/43, Praha 13 ze dne 19. 7. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před

uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací a méněprací), která je součástí tohoto Dodatku.

Jedná se o následující změny:

Vícepráce:

- 1) Nutnost bourání podkladních vrstev
Při provádění zemních prací byly zjištěny podkladní betonové vrstvy pod stávajícími obrubami, které musely být odstraněny.
- 2) Nutnost zvětšení plochy litého asfaltu v komunikaci
Z důvodu napojení na soudržný stav komunikace došlo k navýšení plochy pokládky litého asfaltu o 19m² vč. podkladních vrstev.

Méněpráce:

- 1) Po zaměření skutečného provedení stavby byly z ceny díla odečteny práce, které nebyly provedeny na úpravě chodníku (pokládka podkladních vrstev, dlažby a obrub).

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	2 948 165,69 Kč
DPH 21%:	619 114,79 Kč
Původní cena vč. DPH:	3 567 280,48 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	152 988,60 Kč
DPH 21%:	32 127,61 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	185 116,21 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	-58 328,81 Kč
DPH 21%:	12 249,05 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	-70 577,86 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	3 042 825,48 Kč
DPH 21%:	638 993,35 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	3 681 818,83 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 06. 2020

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.




Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.,
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne

Za Čermák a Hrachovec a.s.



generální ředitel

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČO 26212005
(9)