

**Objednatel:** Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
**Konzultant:** Společnost TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby  
**Název zakázky:** Úprava ohlaví PK Hořín – správce stavby  
**Číslo smlouvy Objednatele:** S/ŘVC/081/R/PřS/2017  
**Číslo projektu:** 521 551 0011  
**SFDI, ISPROFOND:** 521 551 0011

**Věc:** Prodloužení doby pro dokončení – Správce stavby  
**Související Pod-články Smlouvy:** 4.2.3, 4.4  
**Adresováno Objednateli (podle článku 1.1.7, 1.3):** Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

**Datum:** 27.05.2020

## PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek

Vážený pane Mydláři,

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek tímto podáváme návrh na prodloužení doby pro dokončení z důvodu uvedeném v Pod-článku 4.4.1, písm. b) Smluvních podmínek, kterým je prodloužení Doby pro dokončení díla a uvedení stavby do provozu pro Zhotovitele díla (viz DOHODA podle Pod-článku 3.5 OP/SP SoD – Záznam o změně závazku uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelům dne 11.3.2020).

OZNÁMENÍ Konzultanta/správce stavby PK Hořín ve věci předložení aktualizovaného harmonogramu služeb bylo objednateli předloženo 31.3.2020.

Platba za zvýšené náklady za poskytnuté služby související s prodloužením doby pro dokončení bude provedena v souladu s Přílohou 3 (Odměna a platba).

*Za Objednatele:*

*Za konzultanta:*

.....  
Bc. Martin Mydlář  
ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR  
Garant zakázky

.....  
Ing. Vladimír Maha  
vedoucí týmu správce stavby  
Společnost (sdružení)  
**TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby**

*Konzultant / Správce stavby:*

*Společníci:*

**Kontakt a veškerá korespondence**

**Společnost TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby**  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

**Společník**

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 – Kyje  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

**Společník a správce společnosti**

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 - Vršovice  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437  
Stránka 1 z 1

**Příloha 4**  
**Harmonogram služeb**

**1. Datum uzavření Smlouvy:**

Datum podpisu smlouvy:	20.06.2018
Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):	20.06.2018
Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2):	20.06.2018

**2. Přípravná etapa:**

Zahájení této etapy:	20.06.2018
Ukončení této etapy:	31.07.2018

**3. Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla:**

Zahájení této etapy:	25.07.2018
Ukončení této etapy:	17.01.2019

**4. Etapa činnosti správce stavby:**

Zahájení této etapy:	17.01.2019
Ukončení této etapy:	31.10.2021

Z toho:

Činnost týmu Správce stavby <u>před zahájením stavby</u> :	od 17.01.2019 do 01.03.2019
Činnost týmu Správce stavby <u>v průběhu stavebních prací</u> :	od 01.03.2019 do 31.05.2021
Činnost týmu Správce stavby <u>po dokončení stavebních prací</u> :	od 31.05.2021 do 31.10.2021

**5. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla:**

Zahájení této etapy:	31.05.2021
Ukončení této etapy:	31.05.2026
Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3):	31.05.2021