

## SMLOUVA O DÍLO č. 2016/5/25

### DODATEK Č.2

**na zhotovení projektové dokumentace**  
uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský  
zákoník,  
(dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami:

**Kongresové centrum Praha, a.s.**

se sídlem Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21

IČ: 63080249

DIČ: CZ63080249, plátce DPH

bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. ú. [REDACTED]

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 3275

zastoupena Romanem Ray Strabem (podle dodatku číslo. 1), generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

**RH elektroprojekt s.r.o.**

se sídlem Praha 4, Za Mlýnem 29, PSČ 147 00

IČ: 29040388

DIČ: CZ29040388, plátce DPH

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 162054

bankovní spojení: ČS a.s., č.ú.: [REDACTED]

zastoupena:

(dále jen „Zhotovitel“)

## II.

### TERMÍNY PLNĚNÍ – ZMĚNA V RÁMCI DODATKU Č.1

1. Jednotlivé části Díla budou vyhotoveny a Objednateli předány v následujících termínech:
  - a) Pasport stávajícího stavu do 20. 7. 2016 u systémů CCTV, ACS, EZS, SKS, STA, TÚ, PC nadstavba formou textové zprávy se zhodnocením současného stavu a budoucích možností využití
  - b) Pasport stávajícího stavu do 2. 9. 2016 u systémů EPS a MAR
  - c) Zpracování PD do 29. 11. 2016
  - d) Předání PD hrubopis ke kontrole do 30.11.2016
  - e) Zpracování připomínek k PD do 14.12.2016
  - f) Předání finální dokumentace do 15.12.2016
  - g) Dokumentace skutečného provedení díla do 14 dni po předání podkladů od realizátora.
  - h) Autorský dozor po celou dobu realizace i oprav.
  - i) Dále je nutné uvažovat s tím, že v souběhu s tvorbou projektové dokumentace, bude současně probíhat vypracování „BEZPEČNOSTNÍ STUDIE – KCP“. V případě, že

budou na základě této bezpečnostní studie upraveny požadavky na jednotlivé technologie, bude termín příslušně posunut na základě písemného dodatku této smlouvy. Termín odevzdání studie je 31. 10. 2016, po tomto termínu zhotovitel dle skutečností obsažených ve studii určí věcný dopad do zpracovávané dokumentace.


2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne 10.10.2016

Za Objednatele:

*Roman Straub*


.....  
Roman Ray Straub – Generální ředitel  
Kongresové centrum Praha a,s,

  
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA a.s.  
Tel: 254 174 115, Fax: 254 175 010  
Květná 1243/87, Nusle, 140 00 Praha 4  
IČ: 2523432248

Za Zhotovitele:

*Radan Houser*

.....  
Ing. Radan Houser – jednatel  
RH elektroprojekt s.r.o.

  
RH elektroprojekt s.r.o.  
Tulová 12, 147 00 Praha -  
IČ: 240 40 262  
IČD: 461 12, zapsáný v obch.  
rejstříku