



MHMPXPE2F3Y0

POKYN K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ ČÍSLO 17
vyplývající z Rámcové smlouvy o dílo číslo DIL/35/04/007499/2019
(dále též jen „pokyn“)

Označení smluvních stran:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen pod označením „objednatel“ nebo „HMP“)

a

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen pod označením „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“ nebo každá samostatně též jako „Smluvní strana“)

Plnění specifikované v Rámcové smlouvě o dílo v Příloze č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo - Obecná specifikace Činností obnovy:

1. Společná obnova sítí zhotovitele/PRE s přípravou pro síť nabíjecích stanic včetně obnovy veřejného osvětlení svítidly LED s komunikací

V ulicích Chodská, Kladská, Slovenská a Slezská dojde ke společné koordinované výměně kabelů distribuční sítě PRE a sítě VO HMP, v rámci této výměny budou patice vybraných lamp připojeny do distribuční sítě PRE jako místa pro osazení nabíjecími stanicemi pro elektromobilitu. Zhotovitel zároveň provede výměnu nadzemní části VO (stožáry a nová LED svítidla s komunikací) a osadí nabíjecí stojany na připravené patice s využitím smart cities technologií OICT a napojením na platební systém karty Lítačka.

Rozsah plnění předmětného projektu byl dále blíže určen i na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1837 ze dne 02. 09. 2019 ve věci Upgrade sítě VO pro účely dobíjení e-mobility a dalších synergií a dále na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2665 ze dne 02. 12. 2019, resp. usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 12/31 ze dne 12. 12. 2019.

2. Konkrétní termíny plnění dílčí Činnosti obnovy jsou:

Předání díla od zhotovitele do 31. 08. 2020

Předání MHMP od THMP do 30. 9. 2020

3. Cena za dílčí Činnosti obnovy:

- 6. 2. 14. Společná obnova sítí zhotovitele/PRE s přípravou pro síť nabíjecích stanic včetně obnovy veřejného osvětlení svítidly LED s komunikací:
 - kabely a kabelové trasy (Energo Praha) – [REDACTED]
 - konstrukční a stavební práce (Eltodo Osvětlení) – [REDACTED]
 - dodání LED svítidel (Eltodo Osvětlení) – [REDACTED]
 - dodávka stožárů – [REDACTED]
 - projektová dok., DIO, výměna svítidel, dopravní značení – [REDACTED]
- **Cena celkem: 4 394 085,40 Kč bez DPH**
- Celkem odměna THMP (15 % z ceny): **659 112,81 Kč bez DPH**
- Celkem k fakturaci za dílo: 5 053 198,20 Kč bez DPH

4. Specifikace místa plnění dílčí Činnosti obnovy:

Místem plnění Činností dle této Smlouvy je území hlavního města Prahy – katastrální území Praha - Vinohrady.

5. Oprávněný zaměstnanec ze strany Objednatele je [REDACTED]


Oprávněný zaměstnanec ze strany Zhotovitele je [REDACTED]

Příloha:
1/ Harmonogram realizace staveb Vinohrady

V Praze dne: 3. 6. 2020

V Praze dne: 11-06-2020


Za objednatele:



Za zhotovitele:



Technologie hlavního města Prahy, a.s.



REALIZACE STAVEB LUŽICKÁ A KLADSKÁ

| | Počet lamp | Z toho EV R |
|-------------------|------------|-------------|
| 1. ETAPA - 29 DNÍ | 14 | 4 |
| 2. ETAPA - 29 DNÍ | 10 | 3 |
| 3. ETAPA - 29 DNÍ | 10 | 1 |
| 4. ETAPA - 29 DNÍ | 10 | 4 |
| 5. ETAPA - 20 DNÍ | 4 | 1 |
| PŘESAH ETAP 7 DNÍ | | |
| Lužická | 4 | 3 |
| Celkem | 52 | 16 |

