

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „dodatek“):

Dopravní terminál v Jaroměři

Číslo smlouvy:

objednatel: SD/OMM-0032/2019

zhotovitele: 201806301/1002/18/VHS a DS

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř

Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený: Josefem Horáčkem, starostou města

Telefon: 491 847 111

IČO: 00272728 DIČ: CZ00272728

Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř

Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený:

Telefon:

E-mail:

IČO: 25322257 DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200025139/6800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Čl. V. CENA DÍLA

Odst.1. se mění a nově zní:

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla byla po úpravě dle dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 bez DPH	56 634 301,96 Kč
DPH 21%	11 893 203,41 Kč
Cena díla s DPH	68 527 505,37 Kč

Úprava ceny díla dle Změnového listu č. 7 bez DPH	- 933,35 Kč
---	-------------

Cena díla po úpravě dle dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 bez DPH	56 633 368,61 Kč
DPH 21%	11 893 007,41 Kč
Cena díla s DPH	68 526 376,02 Kč

(slovy: šedesátosmmilionůpětsetdvacetšesttisíctřístasedmdesátšest korun českých a dva haléře)

Výše DPH byla stanovena s ohledem na její výši ke dni podpisu této smlouvy, v případě změny sazby nebo způsobu určení daně se tato změna zohlední při konečném stanovování ceny díla s DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud nebylo v tomto dodatku ujednáno jinak, řídí se právní poměry z něj vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
2. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s tímto dodatkem smírně a s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor vyřešit, rozhodne příslušný soud dle právního řádu České republiky.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství, ledaže se jedná o oceněný výkaz výměr, v němž jsou obsaženy jednotkové ceny za jednotlivé položky, popř. dílčí součty jednotlivých kapitol, takovýto položkový rozpočet je ve smyslu § 5 odst. 6 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv považován za obchodní tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák.).
6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisu a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
9. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek podepisují.
10. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
12. Smluvní strany prohlašují a berou na vědomí, že nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 dodatku, Změnový list č. 7.

13. Tento dodatek byl schválen na jednání Rady města dne 10.6.2020 pod číslem usnesení *0692-17-20-077-27.*

Seznam příloh:

Příloha č.1 – Změnový list č. 7

V Brně, dne *11. 06. 2020*

V Jaroměři, dne *11. 06. 2020*

Zhotovitel:


IMOS Brno a.s.



Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Objednatel:

Město Jaroměř



starosta

Dopravní terminál v Jaroměři

Změnový list č.: 7

Napravení opomenutí odpočtu méněprací v rámci závěrečné bilance skutečně provedených prací

Část stavby dotčená změnou: SO 02 Autobusové zastávky- méněpráce

Projekční zpracování změny: -

Datum oznámení změny: -

Datum předložení změny: 02.06.2020

Popis změny: Změna je vyvolána požadavkem investora na provedení napravení opomenutí odpočtu méněprací v rámci závěrečné bilance skutečně provedených prací:

- SO 02 Autobusové zastávky – neprovedené stavební práce.

Změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Ohodnocení změny: Změna č.: 7 **-933,35 Kč bez DPH**

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby

Nemá vliv.

Vyjádření k Změnovému listu:

Za investora: Město Jaroměř; nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Ing. Jiří Mikulka

schváleno

zamítnuto

Podp

Datu

Za TDS: Ing. Ivan Paulus

Podpis:

Datum: - 5. 06.

ST 1767155, DIC: CZ531204786

Za zhotovitele: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, Černovice
p. Petr Piskoř

Podpis:

Datum:

-5.

Za GP: p. Pavel Velich

Podpis:

Datum:

-5. 06. 20

Přílohy Změnového listu:

1. Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY- Změnový list č. 7

Kód: 1422DopTermJaromerU3

Stavba: Dopravní terminál v Jaroměři

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2020

Objednatel:

Město Jaroměř, nám.ČS armády 16, Jaroměř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Tsunami, Palachova 1742, Náchod

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-933,35

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-933,35	-196,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-1 129,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - Změnový list č. 7

Kód: 1422DopTermJaromerU3

Stavba: Dopravní terminál v Jaroměři

Místo:

02.06.2020

Objednatel:

Město Jaroměř, nám.ČS armády 16, Jaroměř

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem - ZL č. 6		-933,35	-1 129,35
02	SO 02 Autobusové zastávky - méněpráce	-933,35	-1 129,35

DUPIS PRACÍ

Číslo stavby: 1422DopTermJaromerU3

Objekt: 02 - SO 02 Autobusové zastávky

Místo:

Investor: Město Jaroměř, nám.ČS armády 16, Jaroměř
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Datum: 02.06.2020

Projektant: Atelier Tsunami, Palachova 1742, Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SoD			ZL č. 7 (MP)	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							122 426,06		-933,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV				122 426,06		-933,35
D	1		Zemní práce				122 426,06		-933,35
D	99		Přesun hmot				122 426,06		-933,35
81	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	712,940	171,72	122 426,06	-5,435	-933,35