

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## I. Smluvní strany

### Zhotovitel:

Jméno:  
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

**TOBOS s.r.o.**  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16856

Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

\_\_\_\_\_, jednatelem společnosti  
U Pošty 15, Staré Hradiště, 533 52  
U Pošty 15, Staré Hradiště, 533 52  
25952994  
CZ25952994

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

### Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

### TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci  
Králové, oddíl P, vložka 52

Zastoupený:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

\_\_\_\_\_, ředitelem  
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8  
64809447  
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11.5.2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „ ZŠ Bezručova - zesílení stávající stropní konstrukce pod varnou“ a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. II. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že zhotovitel provede v rámci předmětu díla zesílení ocelové konstrukce stropu pod varnou v ZŠ Bezručova, v Hradci Králové, přičemž zejména budou provedeny následující práce:
  - Dodávka a montáž ocelové konstrukce zesílení;
  - demontáže a montáže nových podhledů;
  - demontáže a montáže nových svítidel elektro;
  - přeložky sítí technického zařízení stavby v místech zesílení s revizemi;
  - odvoz a likvidace odpadů, lešení, ochrana stávajících konstrukcí;
  - úklid, malby.
3. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště) měl být dle čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo: dnem nabytí účinnosti smlouvy.
4. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště) měl být dle čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo: **nejpozději do 30-ti dnů** od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
5. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat - Nebylo nutné instalovat ochranu podlahy v celém rozsahu (pol.č.7). Naopak pro provedení stavby bylo nutné demontovat a zpětně montovat SDK ve větším rozsahu (v části chodby v 1.PP). Uvažovaný bouraný podhled v šatně nebyl montovaný, ale pevný stavební podhled s ocelovými výztuhami a bouraný byl v menším rozsahu (pol.č. 1, 2, 3, 10,14). Současně byly demontovány o dvě podhledová svítidla více (pol.č.4). Dle statického posudku byl hlavní průvlak zesílen svařovanou pásovinou 200x20 mm. Soupis prací obsahoval ocel válcovanou, kterou nelze pro zesílení použít (pol. 8,9). Po demontáži podhledu bylo nutné pro montáž ocelové konstrukce provést podporu části nosníků (pol. č. 12). Pro montáž ocelové konstrukce musely být zděné konstrukce odbourány a zpětně dozděny ve větším rozsahu (pol.č. 5,6,11, 15). Nebylo třeba provádět přeložku ÚT (pol.13). Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnového listu č. 1 a rozpočtu, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
6. V souvislosti s výše popsányi změnami je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

## III. Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo bude znít následovně:
  2. *Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 19.6.2020.*

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 37.274,43 Kč bez DPH, tedy článek IV. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. *Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla činí bez DPH 353.545,57 Kč.***

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

**Příloha:** Změnový list č. 1  
Rozpočet

V Hradci Králové dne 10.6.2020

V Hradci Králové dne 10.6.2020

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....  
[ ] jednatel  
TOBOS s.r.o.

.....  
[ ], ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

<b>ZMĚNOVÝ LIST č.1</b>		číslo ZL: 1								
Zhotovitel:	TOBOS s.r.o., U pošty 15, 533 52 Staré Hradiště									
Objednatel:	<b>Technické služby Hradec Králové</b> Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové									
Datum:	10.6.2020									
<b>Předmět změny:</b>										
<p><b>Ochrana podlahy OSB deskami</b> Nebylo nutné instalovat ochranu podlahy v celém rozsahu (pol.č.7).</p> <p><b>Rozsah demontáží a montáží podhledů</b> Pro provedení stavby bylo nutné demontovat a zpětně montovat SDK ve větším rozsahu (v části chodby v 1.PP). Uvažovaný bouraný podhled v šatně nebyl montovaný, ale pevný stavební podhled s ocelovými výztuhami a bouraný byl v menším rozsahu (pol.č. 1, 2, 3, 10,14). Současně byly demontovány o dvě podhledová svítidla více (pol.č.4).</p> <p><b>Typ zesílení profilu I 500, ocelové konstrukce</b> Dle statického posudku byl hlavní průvlek zesílen svařovanou pásovinou 200x20 mm. Soupis prací obsahoval ocel válcovanou, kterou nelze pro zesílení použít (pol. 8,9). Po demontáži podhledu bylo nutné pro montáž ocelové konstrukce provést podporu části nosníků (pol. č. 12).</p> <p><b>Bourací práce a dozdivky</b> Pro montáž ocelové konstrukce musely být zděné konstrukce odbourány a zpětně dozdiveny ve větším rozsahu (pol.č. 5,6,11, 15).</p> <p><b>Přeložka ÚT</b> Nebylo třeba provádět přeložku ÚT (pol.13).</p>										
<table> <tr> <td>Původní cena díla:</td> <td>316 271,14 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena méněprací dle přiloženého soupisu:</td> <td>-33 106,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací dle přiloženého soupisu:</td> <td>70 380,43 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl v ceně díla po ZL č.1:</td> <td>37 274,43 Kč</td> </tr> </table>			Původní cena díla:	316 271,14 Kč	Cena méněprací dle přiloženého soupisu:	-33 106,00 Kč	Cena víceprací dle přiloženého soupisu:	70 380,43 Kč	Rozdíl v ceně díla po ZL č.1:	37 274,43 Kč
Původní cena díla:	316 271,14 Kč									
Cena méněprací dle přiloženého soupisu:	-33 106,00 Kč									
Cena víceprací dle přiloženého soupisu:	70 380,43 Kč									
Rozdíl v ceně díla po ZL č.1:	37 274,43 Kč									
Nově cena díla:	<b>353 545,57 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:								
		19.6.2020								
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.										
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:								
Datum:		Datum:								

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1  
Stavba: Změnový list č.1

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 10.06.2020

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>37 274,43</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>37 274,43</b>		<b>7 827,63</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>45 102,06</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL1

**Stavba:** Změnový list č.1

Místo: Datum: 10.06.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**37 274,43**      **45 102,06**

**ZL1**      **Změnový list č.1**

37 274,43

45 102,06

# ZŠ Bezručova - zesílení stávající stropní konstrukce pod varnou

Stavba:

## Změnový list č.1

Místo:

Datum: 10.06.2020

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel: TOBOS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**37 274,43**

D		D1	Bourací práce				
1	K	Pol1	DMT SDK podhled včetně čela	m2	10,000		
2	K	Pol2	Vybourání podhledu v šatnách a WC (cement desky a omítka)	m2	-33,000		
3	K	Pol3	Vybourání podhledu v šatnách a WC + vyřezání sítě	m2	28,000		
4	K	Pol4	DMT svítidel zářivkových	ks	2,000		
5	K	Pol5	Odbourání cihel - podezdění pod I 500	m3	0,250		
6	K	Pol6	Vybourání prostupu přes zeď, odhalení sloupů na chodbě	m3	0,200		
7	K	Pol7	Ochrana podlahy OSB desky + geotextilie - montáž + demontáž	m2	-40,000		
8	K	Pol8	Ruční odvoz sutí a vybouraných hmot	t	1,000		
9	K	Pol9	Odvoz sutí na skládku	t	1,000		
10	K	Pol10	Uložení sutí	t	1,000		
D		D2	Ocelové konstrukce				
11	K	Pol11	Výroba, dodávka a montáž ocelové konstrukce IPE270	kg	-95,000		
12	K	Pol12	Výroba, dodávka a montáž ocelové konstrukce - svařované T z pásoviny 200	kg	488,000		
D		D5	Přeložky rozvodů				
13	K	Pol13	Přeložka ÚT	kpl	-1,000		
D		D3	SDK				
14	K	Pol14	Oprava SDK podhledu v chodbě	m2	4,000		
D		D4	Ostatní				
15	K	Pol15	Zazdívkový otvorů	kpl	1,000		
16	K	Pol16	Podstojkování stropu, doprava + nájem stojek	kpl	1,000		
17	K	Pol17	VRN	%	0,020		