

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení dohledového auditu eIDAS ze dne
1. dubna 2020**

Česká republika - Správa základních registrů

se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

zastoupená Ing. Michalem Peškem, ředitelem

IČ: 72054506

DIČ: CZ72054506

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 5600881/0710

identifikátor datové schránky: jjqjqih

(dále jen „objednatel“)

a

TAYLLORCOX s.r.o.

se sídlem Na Florenci 1055/35, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 27902587

DIČ: CZ27902587

zastoupená Ing. Radkem Nedvědem, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 4556253001/5500

identifikátor datové schránky: bpq6fa3

(dále jen „vykonavatel“)

(společně dále jen „smluvní strany“ a každá z nich jen „smluvní strana“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany konstatují, že v důsledku vládou vyhlášeného nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, který byl se souhlasem Poslanecké sněmovny opakovaně prodloužen, a navazujících krizových, mimořádných a ochranných opatření, není možné provedení dohledového auditu eIDAS k projektu Národní certifikační autorita ve sjednaném termínu do 31. května 2020. Proto se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení dohledového auditu eIDAS ze dne 1. dubna 2020, a to takto:

- 1) V bodě č. 7.1. smlouvy dochází ke změně termínu z 31. května 2020 na 30. září 2020.

Nově bod 7. 1. tedy zní:

“Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. září 2020, nebude-li ukončena dříve dohodou smluvních stran nebo jednostranným odstoupením objednatele. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených právními předpisy nebo smlouvou, zejména pokud se prohlášení vykonavatele dle čl. 8.1. této smlouvy ukáže jako nepravdivé.”

- 2) V bodě 4.2. smlouvy dochází ke změně termínu z 31. května 2020 na 30. září 2020.

Nově bod 4.2. tedy zní:

„4.2. Termín zahájení plnění smlouvy je stanoven na 1. května 2020 a termín ukončení plnění této smlouvy spočívající v odevzdání Zprávy z Projektu definovaného v čl. 2.1. až 2.3. je stanoven nejpozději do 30. září 2020.

Název služby pro vydávání	Termín dodání
kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečete	30. září 2020
kvalifikovaných elektronických časových razítek	30. září 2020
kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy	30. září 2020

- 3) V bodě 6.1. písm. a) smlouvy se chybně uvedené datum „31. března 2020“ nahrazuje datem „30. září 2020“.

Nově bod 6.1. písm. a) smlouvy zní:

„6.1. Vykonavatel je povinen:

- a) Vykonávat auditorskou činnost podle této smlouvy tak, aby byl předmět této smlouvy realizován řádně a včas. Zpráva z Projektu musí být vykonavatelem řádně zpracována, objednateli protokolárně předána a v dostatečném časovém předstihu projednána, nejméně však čtrnáct (14) kalendářních dnů před termínem protokolárního předání Zprávy. Zpráva z Projektu bude vypracována a objednateli protokolárně předána nejpozději do 30. září 2020.“

V Praze dne 29. května 2020

V Praze dne 25. května 2020

Za objednatele:

Za vykonavatele:

