

SPH 1012/2020
ID RS smlouvy: 10964540
ID RS dodatku:

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 455/2020 uzavřené dne 25.2.2020 na akci
„Technický dozor stavebníka na akci Odstranění azbestu ve Španělském sále a
přílehlých prostorech včetně stavebních úprav“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

OWO.CZ, s.r.o.

se sídlem: Davídkova 675/76, Libeň, 182 00 Praha 8
zastoupena: Ivetou Novotnou, jednatelkou
IČO: 28167538
DIČ: CZ28167538
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 130104
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 455/2020 uzavřené dne 25.2.2020 (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že od 17.3. 2020 do 14.4. 2020 zhotovitel stavby nemohl provádět stavbu z důvodu uzavření areálu Pražského hradu pro veřejnost. Vzhledem k uvedenému neprováděl činnosti technického dozoru stavebníka dle uzavřené smlouvy ani zhotovitel.
2. V souvislosti s přerušením provádění stavby došlo následně k prodloužení termínu splnění stavby do 30.9.2020.
3. V článku II, Doba a místo provádění díla, odst. 1 smlouvy se mění ustanovení „Doba realizace stavby je naplánovaná do 31.8.2020.“ a nahrazuje se ustanovením „Stavba má být zhotovitelem stavby dokončena nejpozději do 30.9.2020.“.
4. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že prodloužení termínu splnění stavby a s tím související prodloužení provedení činností technického dozoru stavebníka nemá vliv na cenu sjednanou ve smlouvě.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 455/2020 uzavřené dne 25.2.2020.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne

Iveta Novotná
jednatelka
OWO.CZ, s.r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu