



27787/B/2020-HSP1

Čj.: UZSVM/B/18752/2020-HSP1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo - č. objednatele: UZSVM č. 189/2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na veřejnou zakázku malého rozsahu s označením

„Zpracování dokumentace skutečného provedení (stávajícího stavu) stavby věznice v Uherském Hradišti“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb., IČO: 69797111
za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel ÚP Brno, Příkop 11, Brno
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění
k převzetí díla pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx
ve věcech organizačních pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx
adresa pro doručení faktury: ÚZSVM, ÚP Brno, Příkop 11, 602 00 Brno
bankovní spojení: xxxxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: **INDESS, s.r.o.**
se sídlem Hlohová 2003/42, 106 00 Praha 10
za kterou jedná xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 416 95 194 DIČ: CZ41695194
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 3919
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
k předání díla pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontakty: e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx

2. Důvod uzavření dodatku

2.2 Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu jím nezávislé překážky v plnění předmětu této smlouvy. V důsledku zavedení opatření Vlády ČR proti šíření onemocnění COVID-19, tj. omezení volného pohybu osob, došlo k nucenému snížení pracovního výkonu zhotovitele zejména z důvodu omezení možnosti cestování a ubytování pracovníků zhotovitele v místě plnění zakázky, omezení možnosti pracovníků zhotovitele konat práci na pracovišti zhotovitele v důsledku uzavření školských zařízení a dalších.

2.3 Z výše uvedených důvodů se proto smluvní strany v důsledku stavu nouze vyhlášeného usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020 na území České republiky a navazujícím státním opatřením dohodly na následující změně uzavřené smlouvy.

3. Změna smlouvy

3.1. Obsah Smlouvy o dílo, uzavřené dne 3. 12. 2019 s účinností ode dne 6. 2. 2020, se mění takto.

Původní znění článku 4., odstavce. 4.2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Článek 4. – Doba plnění a místo plnění

4.2. Splnění kompletního díla včetně zapracovaných požadavků objednatele včetně předání díla: **do 10. 7. 2020**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4. Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení

4.2 Smluvní strany navzájem prohlašují, že Smlouva ve znění dodatku č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.

4.3 Tato Smlouva včetně dodatku č. 1 bude zveřejněna Úřadem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.4 Úřad zašle dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1.

4.5 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru ministerstva vnitra.

4.6 Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. UZSVM 189/2019 a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Brně dne

V dne

**Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových**

INDESS, s.r.o.

.....
Mgr. Ivo Popelka
ředitel Územního pracoviště Brno

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX