

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. jed. DDCE/483/2020

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace

Se sídlem: 739 12 Čeladná 87

Zastoupen: Mgr. Kateřinou Surovíkovou, ředitelkou

IČ: 60043661

DIČ: Neplátce DPH

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:

Mgr. Kateřina Surovíková - ředitelka DD, tel.:

Ing. René Dvoran, statutární zástupce, tel.

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

ARCHA-PLUS Lukáš Pěgřimek

se sídlem 739 01 Baška 525

Firma zapsaná u Živnostenského úřadu ve Frýdku-Místku č.j.

ŽÚ/130/2009/Po1/2

IČ: 73326691

DIČ: CZ8106035212

Bankovní spojení:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Lukáš Pěgřimek, majitel firmy

Tel., fax:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Změny ve smlouvě

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo jednací DDCE/483/2020 na akci „Výměna a oprava podlahových krytin“, kterým se mění termín ukončení díla.

Důvodem posunutí termínu dokončení výměny podlahových krytin je nutnost provedení sanace zdiva. Vlhkost byla zjištěna po odkrytí původního obložení stěn a podlah. Po dokončení sanace zdiva bude dílo Výměna a oprava podlahových krytin dokončena.

1. Termín ukončení díla se posunuje do: 20. 7. 2020

III.

Platební podmínky

1. Platební podmínky zůstávají v platnosti dle původní Smlouvy o dílo DDCE/483/2020.

IV.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý strana obdrží jeden stejnopis.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo DDCE/483/2020 ze dne 30. 3. 2020 zůstávají v platnosti.

V Čeladné dne: 5. 6. 2020

V Bašce dne: 5. 6. 2020

Objednatel:

Zhotovitel: