


## DODATEK Č. 1



ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Bučovicích“

(dále jen „*Dodatek č. 1*“)

### Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**  
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno  
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje  
IČ: 70888337  
DIČ: CZ70888337  
Bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel“)

Název: **GARANT projekt s.r.o.**  
Se sídlem: Staňkova 103/18, 602 00  
Zastoupený: Ing. Michal Novákem, Ing. Jakubem Karmazínem a Ing. Stanislavem Smolíkem  
IČ: 06722865  
DIČ: CZ06722865  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
Telefon:   
E-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Bučovicích, uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 12.11.2019 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“), v souladu s článkem XV. odst. 6. Smlouvy tento Dodatek č. 1:

### I. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku č. 1 je sjednání rozsahu dodatečných služeb, nezbytných k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Bučovicích“ (dále jen Stavba) a tedy k dokončení díla dle Smlouvy

(upraveno v čl. II. odst. 1 Dodatku č. 1) a to s ohledem na nemožnost realizace Stavby v souladu se studií, která je podkladem ke zpracování projektové dokumentace Stavby, zejména z důvodu napojení výjezdové základny na vzdálené hlavní vodovodní a kanalizační řady, kde není možné řešit připojení výjezdové základny přípojkami. Tímto vzniká nutnost vypracování projektové dokumentace na prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu, na které se následně připojí studií řešené přípojky výjezdové základny zajišťující její realizaci. Následně je nutné zajistit u speciálního stavebního úřadu vydání vodoprávního rozhodnutí pro vodovodní a kanalizační řad na základě projektové dokumentace na prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu, neboť se jedná o vodní dílo. Dále je důvodem sjednání dodatečných služeb potřeba provedení studií neřešených navazujících prací nutných k realizaci základny, a to zpracování projektu dopravního řešení záložního vjezdu včetně řešení napojení na stávající komunikace a majetkových jednání s městem Bučovice o umožnění realizace záložního výjezdu a technické provedení zpevněných ploch a projekt opěrné zdi vynášející okolní terén pro hlavní příjezdovou komunikace v normových parametrech pro dopravu vozidel ZZS. Účelem Dodatku č. 1 je dále změna termínů plnění stanovených ve Smlouvě v návaznosti na rozšíření předmětu díla.

2. Účelem Dodatku č. 1 je dále optimalizace energetického řešení Stavby (upraveno v čl. II. odst. 2. a odst. 3. Dodatku č. 1) s tím, že dle čl. II., odst. 1 Smlouvy se zhotovitel zavázal, že zajistí zpracování optimální varianty technicky a ekonomicky vhodných opatření ke snížení energetické náročnosti budovy do projektové dokumentace, přičemž zhotovitel navrhnul objednateli jako optimální variantu energeticky pasivní standard Stavby, s čímž objednatel souhlasil. Realizace takto navržené optimální varianty vyžaduje změny předmětu plnění spočívající mj. v rozšíření předmětu díla. S ohledem na skutečnost, že objednatel se na základě předloženého návrhu optimální varianty dohodnul se zhotovitelem na přerušení prací za účelem projednání a odsouhlasení návrhu zhotovitele, je účelem Dodatku č. 1 rovněž prodloužení termínů plnění v souvislosti s přerušením prací.

V návaznosti na skutečnost, že dle návrhu zhotovitele je optimální variantou energetického řešení Stavby její realizace v pasivním standardu, má objednatel zájem požádat o dotaci z OPŽP (prioritní osa 5 - Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie podporovaného titulu 5.1c) Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu). Za účelem podání žádosti o dotaci z OPŽP si objednatel nechává zpracovat „Energetický posudek VZ ZZS JMK Bučovice“.

3. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto Dodatkem ke smlouvě též dohodli na navýšení ceny díla.

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy takto:

1. Článek II. odst. 3 písm. d) Smlouvy, který zní:

*„d) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, popř. projektové dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu (dále jen „DUR“) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to v 4 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické podobě na vhodném nosiči přičemž výkresy budou ve formátu (\*.dwg) a rovněž (\*.pdf), textové části ve formátu (\*.doc) a tabulkové části ve formátu (\*.xls) a rovněž (\*.pdf); „*

Se nahrazuje textem:

d) „zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, popř. projektové dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu (dále jen „DUR“) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to v 4 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické podobě na vhodném nosiči přičemž výkresy budou ve formátu (\*.dwg) a rovněž (\*.pdf),

textové části ve formátu (\*.doc) a tabulkové části ve formátu (\*.xls) a rovněž (\*.pdf), která bude v návaznosti na důvody uvedené v čl. I. Dodatku č. 1 zahrnovat zpracování projektové dokumentace na prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu, zpracování projektové dokumentace dopravního řešení na připojení záložního vjezdu včetně řešení napojení na stávající komunikace a majetkových jednání s městem Bučovice o umožnění realizace záložního vjezdu a technické provedení zpevněných ploch, zajištění vydání vodoprávního rozhodnutí pro vodovodní a kanalizační řad, zpracování projektové dokumentace opěrné stěny u hlavního vjezdu.

2. Článek II. odst. 3 písm. h) Smlouvy, který zní:

**h) „vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů, včetně jejich dílčích částí. Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy - Specifikace některých částí díla;“**

Se nahrazuje textem:

**h) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů, včetně jejich dílčích částí. Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy - Specifikace některých částí díla;**

V rámci vypracování DPS zhotovitel zapracuje následující změny oproti studii společnosti ATELIER 2002, s.r.o. z prosince 2018, která je dle čl. II. odst. 1 Smlouvy podkladem ke zpracování požadované projektové dokumentace:

- změna způsobu vytápění a chlazení pomocí tepelného čerpadla, a to dle výsledků hydrogeologického posudku (jehož zpracování je upraveno v čl. II. odst. 3. písm. k) Dodatku č. 1) ve variantě země-voda nebo ve variantě vzduch-voda,
- změna energetických parametrů budov na pasivní standard.

3. Článek II. odst. 3 Smlouvy se dále doplňuje o písmena k), l) a m) takto:

**k) zajištění hydrogeologického posudku**, na základě kterého, bude zjištěno, zda bude realizován způsob vytápění a chlazení pomocí tepelného čerpadla ve variantě země – voda nebo vzduch - voda

a dle výsledku tohoto hydrogeologického posudku

**l) vypracování projektu pro provádění vrtů hornickým způsobem** dle vyhlášky č. 239/1998 Sb., ve variantě země – voda, a to ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické podobě na vhodném nosiči, přičemž výkresy budou ve formátu (\*.dwg) a rovněž (\*.pdf), textové části ve formátu (\*.doc) a tabulkové části ve formátu (\*.xls) a rovněž (\*.pdf), včetně; **výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na vrty pro tepelné čerpadlo** včetně jejich vystrojení potrubím s oběžným médiem v případě varianty země – voda; **výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného povolení hornické činnosti** v případě varianty země – voda a dále výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované

projektové dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka v řízení dle příslušných ustanovení zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vč. případných změn v projektové dokumentaci) a podkladů týkajících se řešení pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k požadovanému rozhodnutí či souhlasu nebo stanovisku či povolení.

**m) výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání pravomocného vodoprávního rozhodnutí** v případě varianty země – voda a dále spočívající v zajištění vydání všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované projektové dokumentace, spočívající v zastupování stavebníka v řízení dle příslušných ustanovení zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vč. případných změn v projektové dokumentaci) a podkladů týkajících se řešení pro příslušné řízení a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k požadovanému rozhodnutí či souhlasu nebo stanovisku či povolení.

4. V případě, že dle výsledků hydrogeologického posudku zpracovaného dle čl. II. odst. 3 písm. k) tohoto Dodatku č. 1 nebude možné realizovat vrty pro tepelné čerpadlo a související plnění ve variantě země-voda, nebudou plnění specifikovaná v čl. II. odst. 3 písm. l) a m) tohoto Dodatku č. 1 realizována a bude realizována změna způsobu vytápění a chlazení pomocí tepelného čerpadla ve variantě vzduch-voda.

5. Čl. II odst. 6 Smlouvy, který zní:

*„V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (dále jen „společné řízení“), zavazuje se zhotovitel provést všechny úkony nutné pro **zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení či společného povolení** (dále jen „společné rozhodnutí“), a to v obdobném rozsahu jako dle předcházejícího odstavce. Zároveň se zhotovitel zavazuje v takovém případě **zpracovat namísto DUR a DSP společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, příp. dokumentaci pro vydání společného povolení** (dále jen „společná dokumentace“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a bude splňovat výše uvedené požadavky objednatel na obsah, formu a počet předávaných vyhotovení DSP.“*

Se nahrazuje textem:

*„Dokumentace bude zpracována zvlášť pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.“*

6. Čl. III odst. 2 písm. d) až g) Smlouvy, který zní:

*„d) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. d) této smlouvy (zpracování DUR) **nejpozději v termínu do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;***

*e) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. e) této smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu) **nejpozději v termínu do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;***

*f) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. f) této smlouvy (zpracování DSP) **nejpozději v termínu do 270 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;***

*g) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. g) této smlouvy (výkon IČ – zajištění pravomocného stavebního povolení) **nejpozději v termínu do 300 kalendářních dnů ode účinnosti této smlouvy;**“*

Se nahrazuje textem:

„d) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. d) této smlouvy (*zpracování DUR*) **nejpozději v termínu do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č.1;**

e) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. e) této smlouvy (*výkon IČ – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu*) **nejpozději v termínu do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č.1;**

f) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. f) této smlouvy (*zpracování DSP*) **nejpozději v termínu do 270 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č.1;**

g) část díla dle čl. II. odst. 3. písm. g) této smlouvy (*výkon IČ – zajištění pravomocného stavebního povolení*) **nejpozději v termínu do 300 kalendářních dnů ode účinnosti Dodatku č. 1.“**

7. Čl. III odst. 2 Smlouvy se dále doplňuje o písm. k), l) a m):

**k)** část díla dle čl. II. odst. 3. písm. k) Dodatku č. 1 (*zajištění hydrogeologického posudku,* ) **nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 1,**

**l)** část díla dle čl. II. odst. 3. písm. l) Dodatku č. 1 (*vypracování projektu pro provádění vrtů hornickým způsobem, zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na vrty pro tepelné čerpadlo, zajištění vydání pravomocného povolení hornické činnosti*) **nejpozději v termínu do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 1.**

**m)** část díla dle čl. II. odst. 3. písm. m) Dodatku č. 1 (*zajištění vydání pravomocného vodoprávního rozhodnutí*) **nejpozději v termínu do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 1.**

8. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se doplňuje o ceny nově sjednaných služeb takto:

Tabulka č.1 ceny nově sjednaných služeb realizovaných v rámci optimalizace energetického řešení Stavby

Část díla	Cena v Kč bez DPH
<b>Zajištění hydrogeologického posudku</b> (část díla dle čl. II. odst. 3. písm. k) Dodatku č. 1)	11.700,-Kč
<b>vypracování projektové dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem včetně jejich vystrojení potrubím s oběžným médiem, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zajištění povolení hornické činnosti</b> (část díla dle čl. II. odst. 3. písm. l) Dodatku č. 1)	28.500,-Kč
<b>zajištění vydání vodoprávního souhlasu</b> (část díla dle čl. II. odst. 3. písm. m) Dodatku č. 1)	9.200,-Kč
<b>změna způsobu vytápění a chlazení pomocí tepelného čerpadla</b> (část díla dle čl. II. odst. 2. Dodatku č. 1)	45.100,-Kč
<b>změna energetických parametrů budov na pasivní standard</b> (část díla dle čl. II. Odst. 2. Dodatku č. 1)	18.000,-Kč

Část díla	Cena v Kč bez DPH
<b>Součet změn/cen</b>	<b>112.500,-Kč</b>

Tabulkač.2 nově sjednaných služeb, které jsou nezbytné ke splnění předmětu díla

Část díla	Cena v Kč bez DPH
PD na prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu v rámci akce „ <b>Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Bučovicích</b> “	81.900,-
<b>zpracování projektové dokumentace dopravního řešení na připojení záložního vjezdu (sousední parcela č. 1945/1 - Město Bučovice) “</b>	49.000,-
<b>Zajištění vydání vodoprávního rozhodnutí pro vodovodní a kanalizační řad</b>	26.900,-
<b>zpracování projektové dokumentace opěrné stěny u hlavního vjezdu (parcela č. 746/2 - Město Bučovice)</b>	74.700,-
<b>Součet cen</b>	<b>232.500,-</b>

9. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se mění takto:

„1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Tabulka č. 3

	Část díla	Cena dle Smlouvy v Kč bez DPH	Cena dle Dodatku č.1 v Kč bez DPH
<b>1.d</b>	<b>zpracování DUR</b> (část díla dle čl. II. odst. 3. písm. d) Smlouvy)	165.000,-	234.900,-
<b>1.e</b>	<b>výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu</b> (část díla dle čl. II. odst. 3. písm. e) Smlouvy)	55.000,-	163.800,-
<b>1.f</b>	<b>zpracování DSP</b> (část díla dle čl. II. odst. 3. písm. f) Smlouvy)	165.000,-	165.000,-
<b>1.g</b>	<b>výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení</b> (část díla dle čl. II. odst. 3. písm. g) Smlouvy)	55.000,-	158.200,-
<b>1.h</b>	<b>zpracování DPS</b> (část díla dle čl. II. odst. 3 písm. h) Smlouvy)	330.000,-	393.100,-

<b>1.i</b>	<b>součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby</b> (část díla dle čl. II. odst. 3 písm. i) Smlouvy)	20.000,-	20.000,-
<b>1.j</b>	<b>výkon autorského dozoru</b> (část díla dle čl. II. odst. 3 písm. j) Smlouvy)	<b>7800/měsíčně</b> <b>tj. celková cena za 14</b> <b>měsíců:</b> <b>109.200,-</b>	<b>7800/měsíčně</b> <b>tj. celková cena za</b> <b>14 měsíců:</b> <b>109.200,-</b>

Cena za kompletní a řádné provedení Díla se rozšiřuje o cenu Dodatku č.1 následovně:

<b>Nabídková cena celkem dle SoD bez DPH</b>	<b>1.150.000,- Kč</b>
<b>Cena Dodatku č.1 dle Tab. č. 1</b>	<b>112 500,- Kč</b>
<b>Cena Dodatku č.1 dle Tab. č. 2</b>	<b>232 500,- Kč</b>
<b>Nová cena celkem</b>	<b>1.495.000,- Kč</b>

10. Čl. V odst. 3 Smlouvy se doplňuje takto:

Právo na úhradu cen za provedení nově sjednaných dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto:

- právo na úhradu ceny za část díla dle čl. II. odst. 3. písm. k) Dodatku č. 1 (*zajištění hydrogeologického posudku*) dnem předání hydrogeologického posudku objednateli,
- část díla dle čl. II. odst. 3. písm. l) Dodatku č. 1 (*vypracování projektu pro provádění vrtů hornickým způsobem, zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na vrty pro tepelné čerpadlo, (zajištění vydání pravomocného povolení hornické činnosti)*) dnem protokolárního předání a převzetí pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a DUR potvrzené stavebním úřadem objednateli.
- část díla dle čl. II. odst. 3. písm. m) Dodatku č. 1 (*zajištění vydání pravomocného vodoprávního rozhodnutí*) dnem nabytí právní moci vodoprávního rozhodnutí objednatel.

11. Čl. V odst. 2 Smlouvy se dále doplňuje o větu:

Zhotovitel se zavazuje objednateli zasílat faktury v elektronické formě do datové schránky (ID: x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz.

### III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- objednatel předá zhotoviteli „Energetický posudek VZ ZZS JMK Bučovice“ pro účely dotačního titulu OPŽP prioritní osa 5 - Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie podporovaného titulu 5.1c) Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 1
- objednatel předá zhotoviteli dílčí část energetického posudku v rozsahu konečné podoby dispozic místností VZ, velikosti oken, a vyloučení nutnosti 3. NP pro VZT a kotelnu, na základě požadovaných výkonů energetického posudku nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 1.

2. V případě, že bude objednatel v prodlení s předáním plnění uvedených v odst. 1, prodlužují se veškeré lhůty plnění zhotovitele upravené Dodatkem č. 1 o počet dní, o který je objednatel v prodlení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
5. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně informuje druhou smluvní stranu o uveřejnění Dodatku č. 1.
7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
8. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 149. schůzi konané dne 25.5.2020 usnesením č. 9977/20/R149.

V Brně dne 10.06.2020

V Brně dne 25.05.2020



objednatel  
za Jihomoravský kraj  
JUDr. Bohumil Šímek, hejtman



zhotovitel  
za GARANT projekt s.r.o.  
Ing. Michal Novák  
Ing. Jakub Karmazín  
Ing. Stanislav Smolík