



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 048/118414/S954/2019/081/Har

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád, Ing. Mojmírou Hillermanovou,

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] zástupce vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

PROGNATUS, s.r.o.,

IČO 28952057,

DIČ CZ28952057,

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155385,

sídlo: Mezibranská 1579/4, Praha 1, PSČ 110 00,

statutární orgán: RSDr Silvestr Šalanský – jednatel,

zastoupený: [REDACTED] – na základě generální plné moci,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: FIO Banka, č. účtu 2600806365/2010,

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 048/118414/S954/2019/081/Har a Dodatek č. 1, na zhotovení díla „Musík ř.km 5,700 - 6,520“, které tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 048/118414/S954/2019/081/Har a Dodatku č. 1, na zhotovení díla „Musík ř.km 5,700 - 6,520“, spočívající ve změně ceny a termínu dokončení díla.

Původní znění:

Cena dle Dodatku č. 1: 564 943,01 Kč bez DPH

Termín dokončení díla: 31.5. 2020

Nové znění:

Rozdíl administrativní chyby:

91 Kč bez DPH

Nová cena za dílo:

564 852,01 Kč bez DPH

Termín dokončení díla:

12. 6. 2020

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V *Milíne* dne *12. 6. 2020*

.....
Zhotovite

V Benešově dne *12-06-2020*

.....
Ing. Mojmíra Hillermanová,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.