

**DODATEK Č. 3 K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ (SMLouvĚ O DÍLO)
D35 3508.2 Křelov – Slavonín 2.etapa, DÚR+IČ**

č. smlouvy Objednatele: 14PT-000457
č. smlouvy Zhotovitele: 18-013-A1-DUR
(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/46, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických
a smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

Účastníci společnosti „SUDOP GROUP RS – PROJEKTY“ založené dne 09.12.2014 na základě Smlouvy o společnosti

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

se správcem a Společníkem 1: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, PSČ 602 00
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

a

Společníkem 2: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
akciová společnost

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem: Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 46347488 na základě Dodatku č. 9 ze dne 27.3.2018 ke Smlouvě o společnosti ze dne 09.12.2014 a Plné moci ze dne 27.3.2018

a

Společníkem 3:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03, Slovenská republika

IČ:

31322000

DIČ:

SK2020524770

zápis v obchodním rejstříku:

u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem: Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 46347488 na základě Dodatku č. 9 ze dne 27.3.2018 ke Smlouvě o společnosti ze dne 09.12.2014 a Plné moci ze dne 27.3.2018

a

Společníkem 4:

VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem:

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ:

60193280

DIČ:

CZ60193280

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2368

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

[REDACTED]

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem: Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 46347488 na základě Dodatku č. 9 ze dne 27.3.2018 ke Smlouvě o společnosti ze dne 09.12.2014 a Plné moci ze dne 27.3.2018

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě.

Článek I.
Předmět Dodatku č. 3

1. V návaznosti na vyhlášení Nouzového stavu na území ČR, vyhlášeného usnesením vlády č. 194 dne 12. 3.2020 z důvodu opatření proti ohrožení zdraví koronavirem SARS CoV-2 na území ČR, uložila vláda svým usnesením č. 217 s účinností ode dne 16. 3.2020 správním orgánům soustředit své zdroje a agendy zejména na chod veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnit úkoly vlády ČR směřující k dosažení cílů nouzového stavu. Ostatní agendy měly vykonávat v omezeném rozsahu.
2. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě termínu plnění částí díla, které je uvedenými opatřeními dotčeno. Nutná je úprava lhůty u části díla „vydání pravomocného územního rozhodnutí“.
3. Úprava lhůty pro dokončení výše uvedené části díla je uvedena v čl. II Doba a místo plnění, odst. 1 tohoto Dodatku č. 3.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami tímto Dodatkem č. 3 neupravené se řídí Rámcovou smlouvou, č. 01UK-002002 uzavřenou dne 15.7.2015 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<u>Popis části díla</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 30.9.2020

Článek III.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku č. 3 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku č. 3.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnosti, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. §3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne 9. 6. 2020

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

████████████████████

Oprávněný podpis

V Brně dne 29 -05- 2020

PODEPSÁN

Za Zhotovitele: SUDOP GROUP RS – PROJEKTY

Podpis: _____

Jméno: ██████████

Funkce: ██████████

Dopravoprojekt Brno a.s.
na základě plné moci