



Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 6219053576
Uzavřené dne 12. 9. 2019

1.

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

K podepisování dodatku je oprávněna:

JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
na základě usnesení Rady města Brna přijatého
na R8/087 schůzi konané dne 27. 5. 2020, bod. č.: 56

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

vedoucí oddělení Bytového odboru MMB
Bytový odbor MMB

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

dále jen Objednatel

2. Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.
sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
prostřednictvím: **Závod Ostrava**
se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava
zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
tel:
e-mail:
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení:
č. účtu:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

tel.: e-mail:

ve věcech technických: Ing. Jiří David, ředitel závodu Brno

tel.: e-mail:

jen Zhotovitel



V souvislosti s požadavkem Objednatele na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a vypuštění některých sjednaných stavebních prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k. ú. Trnitá III.“ se mění (doplňuje) o jmenovité méněpráce a vícepráce:

- č. 6: Úprava krovu a střechy
- č. 7: Sanace vlhkosti
- č. 8: Čistící rohože
- č. 9: Světlovody
- č. 10: Změna oken Ok/19 a Ok/20
- č. 11: Dezinfekce stávajícího krovu
- č. 12: Břízolitové omítky
- č. 13: Zajištění kleneb hlavních podest
- č. 14: Jímka parovodní přípojky

Výše uvedené změny plnění jsou popsány ve změnových listech č. 6 až 14 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 1.423.842,55 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliončtyřistadvacetřítisícosmsetčtyřicet dva korun českých, padesátpět hálérů).

V Čl. 4. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. se původní znění ruší a nově zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	50 850 365,82 Kč
--------------	------------------

DPH 15%	7 627 554,87 Kč
---------	-----------------

Cena celkem včetně DPH	58 477 920,69 Kč
------------------------	------------------

III. Termín dokončení specifikovaný v Čl. 3 „Lhůty plnění“ a odst. 3.2 akce „Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá III.“ se navyšuje o 56 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě 416 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

V návaznosti na ust. čl. 3.2.2 Smlouvy o dílo č.: 6219053576, je přílohou č. 2 tohoto dodatku i aktualizovaný harmonogram stavby, kterým se nahrazuje původní harmonogram stavby.

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6219053576 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/087, která se konala dne 27. května 2020.

Přílohy Dodatku č. 2:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 6 až č. 14

Příloha č. 2: Harmonogram stavby

V Brně dne

V Brně dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB

.....
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva