



Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004395

Číslo dodatku objednatele: V.

Číslo dodatku zhotovitele: V.

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 11. 06. 2019 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

organizace: **Dům dětí a mládeže Český Krumlov**
sídlo: **Linecká 67, 381 01 Český Krumlov**
IČO: **00665711**
IZO: **600028119**
číslo účtu: **131 280 698/0300 ČSOB (Československá obchodní banka)**
jednající prostřednictvím: **Mgr. Jakuba Picha, ředitele**
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **VIDOX s.r.o.**
sídlo: **U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov**
IČO: **25160168**
DIČ: **CZ 25160168**
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, pod spisovou
značkou (oddíl, vložka) C 6919
číslo účtu: **4255580287/0100**
bankovní spojení: **KB a.s.**
číslo účtu: **2359412/0800**
bankovní spojení: **ČS a.s.**
jednající prostřednictvím: Jan Kandlík, prokurista společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 06. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení díla „MULTIFUNKČNÍ CENTRUM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“ (dále jen „zakázka“) financovaného z Evropského

SMLOUVA O DÍLO

fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“), registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004395. V souladu s ustanovením čl. XII., Sankce a smluvní pokuty, uzavřely výše uvedené strany dodatek č. 4, na základě kterého byly uplatňovány sankce objednatele vůči zhotoviteli, a to dle řádně uzavřené smlouvy o dílo.

II.

Předmět změny smlouvy

Na základě „Výzvy k odstranění nedostatků v ŽoP a ZoR“ ze dne 11. 05. 2020 územního odboru IROP pro Jihočeský kraj, Centra pro regionální rozvoj České republiky, položka: Žádost o platbu, bod č. 6, byl kontrolou tohoto dotazu a jeho prověřením zjištěn nesoulad ve výpočtu sankce udělené zhotoviteli, a to v neprospěch objednatele.

III.

Sankce

1. Na základě dohody obou smluvních stran a výše uvedeného, sjednávají, uvádějí a napravují v oboustranné shodě objednatel i zhotovitel výše uvedené pochybení, a to následujícím způsobem.
2. Objednatel požaduje a uplatňuje objednatel svůj nárok vůči zhotoviteli na základě nedodržení sjednaného termínu ukončení díla a v souladu s článkem XII. Sankce a smluvní pokuty, odstavce 1, a to ve výši 13 dní viz předávací protokoly a zápisy z KD. Výše sankce se řídí uvedeným odstavcem a činí částku 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Výše sankce se stanovuje tímto způsobem a není předmětem DPH.

- 0,2 % z celkové ceny díla (13 816 453,30 Kč) za každý i započatý den prodlení.
Částka 0,2 % z celkové ceny díla činí za jeden den prodlení: **27 632, 90 Kč**
- Započatých dní prodlení: **13**

Celková výše původní uplatněné sankce:	343 385,87 Kč
Celková výše správné uplatněné sankce:	359 227,78 Kč
Konečný rozdíl sankce ve prospěch objednatele:	15 841,91 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Konečný rozdíl sankce se považuje za uhrazený v den její úhrady na účet objednatele.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

SMLOUVA O DÍLO

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
5. Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (*CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy*) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z tohoto dodatku na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně tohoto dodatku.
7. Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
8. Smluvní strany tohoto dodatku se dohodly, že právní vztahy založené tímto dodatkem se budou řídit právním řádem České republiky.
9. Ostatní body smlouvy, uzavřené dne 11. 06. 2019 viz smlouva o dílo na zhotovení díla „MULTIFUNKČNÍ CENTRUM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“, mimo rámec tohoto dodatku, zůstávají v platném znění.
10. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V ...Českém Krumlově....., dne 29. 05. 2020	V ...Českém Krumlově....., dne 29. 05. 2020
Objednatel:	Zhotovitel:
<p>.....</p> <p><i>Mgr. Jakub Pich, ředitel</i></p>	<p>.....</p> <p><i>Jan Kandlík, prokurista</i></p>