

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č.1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro
Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec
Králové

Sídlo:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov

Zastoupen:

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**

Adresa:

Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Telefon:

E-mail :

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č.2:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky,
státní příspěvková organizace

Sídlo:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Zastoupen:

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**

Adresa:

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00

Telefon:

E-mail :

ID DS:

Zjq4rhz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel :	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	[REDACTED]
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	[REDACTED]
V technických záležitostech oprávněn jednat:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]
E-mail :	[REDACTED]
ID DS:	Xkh752j
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Název zakázky : „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad Labem“.

Důvod vypracování dodatku č. 2 :

1) Navýšení počtu MJ z 167 ha na 168 ha u následujících dílčích částí :

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

3.6. Mapové dílo

2) Navýšení ceny díla – vícepráce ve výši 2.550,- Kč bez DPH, z toho DPH 535,50 Kč, **vícepráce celkem 3.085,50 Kč.**

Navýšení ceny díla činí 0,25% ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb. v platném znění.

3) Změna článku VI. Cena za provedení díla

Původní cena díla :

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	
Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	
Celková cena díla bez DPH	1 018 050 Kč
DPH 21%	213 791 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 231 841 Kč

Nová cena díla :

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	
Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	
Celková cena díla bez DPH	1 020 600 Kč
DPH 21%	214 326 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 234 926 Kč

Odůvodnění: dne 4.10.2018 se konala pracovní schůzka ve věci zpřesnění obvodu pozemkových úprav na základě aktuálního záborového elaborátu trasy dálnice – úsek 1106-2 a 1107 pro k.ú. Černožice n/L. Po provedené kontrole stávajícího obvodu, který je zapsán v KN, bylo zjištěno, že je z důvodu návaznosti dalších prací na pozemkových úpravách nezbytně nutné do obvodu zahrnout několik dalších pozemků pod dočasným zábořem.

Závěrečná ustanovení

1. **Dodatek č. 2** ke smlouvě je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 17. 10. 2018

- 5 - 11 - 2018
V Praze dne

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

vedoucí Pobočky Hradec Králové
Státní pozemkový úřad

ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Hradci Králové dne 13. 10. 2018

Za zhotovitele:

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Hradci Králové dne 17. 10. 2018

V Hradci Králové dne 16. 10. 2018

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Státní pozemkový úřad

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Položkový výkaz činnosti:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

Závazné měrné jednotky