



S004P014DYRQ

## Dodatek č. 1

### ke SMLouvĚ O DíLO č. SD/2019/0202/150

uzavřený podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín  
**IČO:** 00284891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spoj:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100  
**Zastoupené:** Liborem Střechou, starostou města  
v technických záležitostech: Ing. Milanem Hudcem

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** Dopravoprojekt Ostrava a.s.  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 5/5, PSČ 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
**IČO:** 42767377  
**DIČ:** CZ 42767377  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č.ú. 1022147761/0100  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Vilčem, předsedou přestavenstva  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10 727

(dále jen zhotovitel)

#### 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4.4. Smlouvy dohodly na změně věcného rozsahu díla, tj. na navržení provozu cyklistické dopravy v protisměru jednosměrné komunikace. Vyprojektování této změny způsobí změnu termínu plnění a ceny díla podle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

#### 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ:

3.1. V čl. 3.1. se text podle smlouvy:

*„Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dle odst. 2.2.1. v termínu do 120 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy o dílo.“*

nahrazuje zněním podle dodatku č. 1:

*„Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dle odst. 2.2.1. v termínu do 31.5.2020.“*

3.2. V čl. 3.2. se text podle smlouvy:

*„Inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby dle odst. 2.2.2. (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne předání*

*projektové dokumentace pro společné povolení. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání společného povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.*“

nahrazuje zněním podle dodatku č. 1:

*„Inženýrská činnost pro vydání společného povolení dle odst. 2.2.2. (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) v termínu do 31.8.2020. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání společného povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.“*

#### 4. CENA DÍLA

4.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně bodu 4. Cena díla. Navýšení ceny díla je vypočítáno cenovou kalkulací, která je přílohou Dodatku č.1 Smlouvy. Cena díla uvedená v čl. 4 Smlouvy se:

Celkem: 606 500,- Kč (bez DPH)  
DPH: 127 365,- Kč  
Celkem s DPH: 733 865,- Kč vč. DPH)

nahrazuje zněním podle dodatku č. 1:

Celkem: 661 250,- Kč (bez DPH)  
DPH: 138 862,50 Kč  
Celkem s DPH: 800 112,50 Kč (vč. DPH)

Rozpis zvýšení ceny díla (příloha č. 1):

- Projektová dokumentace pro společné povolení dle odst. 2.2.1.  
o částku 41 250,- Kč bez DPH
- Inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby dle odst. 2.2.2  
o částku 13 500,- Kč bez DPH

#### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. V souladu s čl. 4.4. Smlouvy jsou projektové práce přerušeny do doby podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy.
- 5.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 5.3. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Číslo smlouvy objednatele: SD/2019/0202/150/1 – Dukelských hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova, Hodonín

5.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále platná a účinná.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem města:	na schůzi rady města
Datum a číslo jednací:	12.5.2020, usnesení č. 2402

V Hodoníně dne 11. 06. 2020

...

Libor Střecha  
starosta města

...

V Ostravě dne 12.5.2020

...

Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny (Dopravoprojekt)

## KALKULACE CENY

název akce: Ulice Dukelských hrdinů v  
stupeň: DUSP-PDPS - Úprava PD  
investor: Město Hodonín  
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
datum: 09.03.2020  
vypracoval: [REDACTED]

Díčí část		cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
Přípravné práce a průzkumy		0 Kč	0 Kč	0 Kč
DUSP Celkem		41 250 Kč	8 663 Kč	49 913 Kč
Inženýrská činnost pro vydání společného UR + SP		13 500 Kč	2 835 Kč	16 335 Kč
PDPS I. část		0 Kč	0 Kč	0 Kč
PDPS II. část		0 Kč	0 Kč	0 Kč
AD		0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem nabídková cena		54 750 Kč	11 498 Kč	66 248 Kč

## PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

název akce: Ulice Dukelských hrdinů v Hodoníně úsek Palackého - Marxova  
stupeň: DUSP-PDPS - Úprava PD  
investor: Město Hodonín  
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
datum: 09.03.2020  
vypracoval: XXXXXXXXXX  
Termíny:

Díličí část	cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
Přípravné práce a průzkumy	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Geodetické doměření	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Průzkum IS	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Hydrologická data	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Diagnostika vozovky	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dendrologický průzkum	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem nabídková cena</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>

Pozn. : Struktura nabídky vyplývá ze struktury dané "Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" ze srpna 2017 a z vyhlášky č. 499/2006 Sb ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

## INŽENÝRSKÁ ČINNOST

název akce: Ulice Dukelských hrdinů v Hodoníně úsek Palackého - Marxova  
stupeň: DUSP-PDPS - Úprava PD  
investor: Město Hodonín  
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
datum: 09.03.2020  
vypracoval: ██████████

Termíny:

Díličí část	cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
Inženýrská činnost pro vydání společného ÚR + SP	13 500 Kč	2 835,00 Kč	16 335,00 Kč
pozn: Předmětem IČ není majetkoprávní příprava stavby			
Celkem nabídková cena	13 500 Kč	2 835 Kč	16 335 Kč

Pozn. : Struktura nabídky vyplývá ze struktury dané "Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" ze srpna 2017 a z vyhlášky č. 499/2006 Sb ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

# DUSP-PDPS

název akce: Ulice Dukelských hrdinů v Hodoníně úsek Palackého - Marxova  
 stupeň: DUSP-PDPS - Úprava PD  
 investor: Město Hodonín  
 zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
 datum: 09.03.2020  
 vypracoval: ██████████

Díličí část		cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
<b>DUSP</b>				
A. Průvodní zpráva				
B. Souhrnná technická zpráva				
C. Situační výkresy				
D. Dokumentace objektů				
<i>SO101 MK</i>				
01	Technická zpráva			
02	Situace			
03	Podélný profil			
04	Vzorové řezy			
05	Charakteristické řezy			
06	Výkresy dopravního značení a zařízení			
07	Souřadnice hlavních bodů			
08	Pracovní řezy			
09	Odvodnění			
<i>SO121 Chodníky</i>				
01	Technická zpráva			
02	Situace			
03	Vzorové řezy			
04	Pracovní řezy			
	Řešení pro osoby se sníženou schopností pohybu			
<i>SO 451 VO</i>				
<b>E. Dokladová část (projednání, IČ zvlášť)</b>				
<b>F. Související dokumentace</b>				
	- záborový elaborát			
	- projekt nakládání s odpady			
	- BOZP			
<b>H. Zásady organizace výstavby</b>				
DÚR + DSP Celkem				
Celkem nabídková cena		41 250 Kč	8 663 Kč	49 913 Kč

Pozn. : Struktura nabídky vyplývá ze struktury dané "Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" ze srpna 2017 a z vyhlášky č. 499/2006 Sb ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.