

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 34/2020

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IC: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IC: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Michaela Petrová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

ACG – Real s.r.o.

Sídlo: Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3

IC: 27094359

DIČ: CZ27094359

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 2589902961/0300

Spisová značka: C 95793 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 34/2020 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o provedení zateplení soklu po odkopání domu, oplechování střešních oken, doplnění střešního výlezu k anténám, navýšení výměry lešení s ohledem na požadavky BOZP, doplnění bočních zástěn mezi balkony, záměna materiálu okapů (původní plastové, které nelze zpětně použít), podkladní lepenky – vyztužení úžlabí a hřebení, šablony a realizace barevných dekorativních prvků a dále bylo odečteno provedení zpětná montáž pastových žlabů.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **30.7.2020**

Důvodem prodloužení termínu plnění je nedostatek pracovníků zhotovitele ze zahraničí způsobené omezením COVID – 19.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	12 596 023,25 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>583 929,60 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	13 179 952,85 Kč bez DPH
DPH 15%	1 976 992,93 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	15 156 945,78 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 2.4.2020

V Táboře dne 2.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Michaela Petrová
místostarostka
Město Tábor

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti
ACG - Real s.r.o.