

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **ACG-Real s.r.o.**

Název akce : Zateplení obvodového pláště čp. 2165-2167, ulice Boženy Němcové, Tábor

Číslo SOD : č. 34/2020

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : xxx

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 583.929,60 bez DPH

Vliv na harmonogram prací : prodloužení do 30.7.2020
- souvisí s nedostatkem pracovníků ze zahraničí způsobené omezením Covid - 19

Technický popis :

- + zateplení soklu po odkopání domu
- + oplechování střešních oken
- + doplnění střešního výlezu k anténnímu stožáru
- + demontáž hromosvodu
- + navýšení výměry lešení s ohledem na požadavky BOZP
- + doplnění bočních zástěn mezi balkony
- + záměna materiálu okapů, původní plastové nelze zpětně použít
- + podkladní lepenka - vyztužení úžlabí a hřebenu
- + šablony a realizace barevných dekorativních prvků
- izolace mezi krokve, pojistná folie

Přílohy : xxx

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	