
Dodatek č. 5 (34042/5)
K Rámcové smlouvě o havarijní službě pro odstraňování následků havárií spojených s únikem ropných látek č.: 34042

Smluvní strany:

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
sp zn B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení KB, a.s., č ú 11902931 / 0100
IČ. / DIČ 60193531 / CZ60193531
zastoupen: Mgr Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

(dále jen „**Objednatel**“ nebo též „**Zadavatel**“)

a

Zhotovitel: DEKONTA, a.s.
se sídlem: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
sp.zn B 12280 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: KB, a s , Praha 5, č.ú . 1452190217 / 0100
IČ. / DIČ 25006096 / CZ25006096
zastoupen. Mgr Jakubem Kantou, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel (společně smluvní strany či každý jako smluvní strana) se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č 5, evid č 34042/5 v následujícím znění.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1 Dne 18 12 2012 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem „Rámcovou smlouvu o havarijní službě pro odstraňování následků havárií spojených s únikem závadných látek“, evid č Objednatele 34042, č evid. Zhotovitele 382 008 (dále též jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je dle čl 3 1. Smlouvy úprava podmínek, za kterých se Zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli havarijní službu pro odstraňování následků havárií spojených zejména s únikem ropných látek
2. Smlouva dle čl 18 9 Smlouvy nabyla platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2013 a dle čl 18 1 Smlouvy byla uzavřena na dobu trvání v délce čtyř (4) let ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
3. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu zadávacího řízení, č evid zadavatele 201/16/OČN s názvem „Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek 2017 - 2020“, uveřejněného dne 16 9 2016 ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním Věstníku Evropské unie, jež je vyhlášováno

Objednatel v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v důsledku utvořeného sdružení zadavatelů dle § 10 zákona č. 137/2005 Sb., o veřejných zakázkách, vyskytly okolnosti, které zapříčinily vznik potřeby Objednatel provést prodloužení účinnosti Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5, evid. č. 34042/5 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

II PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o době trvání Smlouvy s tím, že doba trvání Smlouvy se prodlužuje o dobu, jež Objednatel potřebuje k uzavření nové smlouvy na základě výše uvedeného řízení int. č. evid. 201/16/OCN, nejdéle však do 30. 6. 2017. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude ukončena k datu nabytí účinnosti nové smlouvy uzavřené Objednatel na základě výše uvedeného řízení int. č. evid. 201/16/OCN, jež bude Objednatel Zhotoviteli oznámeno v dostatečném předstihu. Nebude-li sjednáno mezi smluvními stranami jinak a nebude-li datum oznámení ukončení Smlouvy v návaznosti na nabytí účinnosti nové smlouvy uzavřené Objednatel na základě výše uvedeného řízení int. č. evid. 201/16/OCN Objednatel Zhotoviteli sděleno do 30. 6. 2017, Smlouva pozbyde platnosti k datu 30. 6. 2017.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na předmět tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Praze dne 12 -12- 2016


V Dřetovicích dne 30 -12- 2016

Objednatel:
ČEPRO, a.s.



Zhotovitel
DEKONTA, a.s.


Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva


Mgr. Jakub Kanta
člen představenstva


Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva


Dřetovice 109, 273 42 Stehelčovice
IČ: 25 00 60 96