


DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. KRPE-100099-1/ČJ-2019-1700MN

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také smlouva)



I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KR pro ekonomiku
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 11234881/0710
Telefon, e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: **KOZEL-STAVBY s.r.o.**
Sídlo: Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8
Zastoupený: 
Korespondenční adresa: Mistrovice 222, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČ: 04864662
DIČ: CZ04864662
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1038471005/2700
Telefon, e-mail: 
Zapsaný v OR : u Městského soudu v Praze č. C 254853
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1) V souladu s článkem 10.1 Smlouvy o dílo ke zhotovení projektové dokumentace (dále jen „PD“), uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění, se zhotovitelem veřejné zakázky č. KRPE-100099-1/ČJ-2019-1700MN pro stavební akci „KRP Pak – oprava vnitřních prostor budovy čp. 41 v k.ú. Letohrad“, se dodatkem č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo dohodl objednatel se zhotovitelem na změně závazku z uzavřené smlouvy o dílo, změně ceny za dílo a termínu na provedení díla. Sjednaný rozsah díla spočívá v provedení většího rozsahu požadované projektové dokumentace, a to na základě:

- a) Silnoproudá elektroinstalace – původně byl předpoklad, že se část stávající elektroinstalace využije, že bude zpracována PD pouze na část, která měla být dotčena provedenou opravou. Po zahájení projektových prací na silnoproud bylo zjištěno, že stávající elektroinstalace je kompletně nevyhovující a vznikl požadavek na provedení

kompletní výměny silnoproudé elektroinstalace. Stávající rozvody silnoproudu v celém rozsahu nevyhovují technickým normám a potřebám nového využití objektu.

- b) Slaboproudá elektroinstalace - objekt je vybaven stávajícími slaboproudými rozvody, u kterých se předpokládalo, že z převážné části budou zachovány a využity. Po jejich podrobném přezkoumání se ukázalo, že jsou kompletně nevyhovující a že musí dojít k jejich celkové výměně. Proto bylo dohodnuto, že bude vypracována PD na kompletní slaboproud.
- c) Po prvotním zpracování PD na rozvody TUV bylo dodatečně rozhodnuto, že pro budoucí provoz objektu bude ekonomicky výhodnější odstranit stávající zásobníky na ohřev teplé vody (5ks) a nahradit je centrálním zásobníkem o objemu min 300l. Zásobník bude nově umístěn ve sklepě v blízkosti stávajícího plynového kotle.
- d) V návaznosti vznikl dodatečný požadavek, že u stávajících rozvodů vody a odpadů, bude v objektu provedena cirkulace teplé vody. Kde nebude provedena cirkulace teplé vody, budou umyvadla (dřezy) opatřeny elektrickým ohřivačem vody o objemu cca 10 l umístěným pod umyvadlem (dřezem) – místnosti č. 1.15 a 2.17.
- e) Nutnost výměny oken v zadní části objektu a všech vstupních dveří do objektu (přízemí a suterén) – objekt je v památkové zóně, změny v plášti objektu je nezbytné projednat s orgány památkové péče.

2) Cena díla dle článku 5. uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo mění takto:

původní cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:

bez DPH	97.600,00 Kč
DPH 21%.....	20.496,00 Kč
včetně DPH.....	118.096,00 Kč

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění „DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO na vypracování PD“:

bez DPH	172.600,00 Kč
DPH 21%.....	36.246,00 Kč
včetně DPH.....	208.846,00 Kč

3) Doba na provedení díla se mění takto:

původně sjednaný termín pro dokončení díla: nejpozději do 15. března 2020

nově sjednaný termín pro dokončení díla: nejpozději do 15. dubna 2020

III.


- 1) Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2) Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo bude objednatelem uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- 3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a takto jej podepisují.

V Pardubicích dne **- 9. 03. 2020**

V Mistrovicích dne *20. 5. 2020*

Za objednatele:



Za zhotovitele:

