

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 802/2020
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Praha 5, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2
oprávnění jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2
xxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: **Pavel Nejedlý**
sídlo: Průběžná č.8, 250 69 Hoštice
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Pavel Nejedlý
oprávnění jednat o věcech smluvních: Pavel Nejedlý
oprávnění jednat o věcech technických: Pavel Nejedlý
IČO: 47045272
DIČ: CZ7307151060
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**VPK Hořín – oprava 2 ks česel**“ v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání dodatečných stavebních prací analogicky k § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II. a příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek I. smlouvy „Předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 6. :

6. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími dodatečnými pracemi:
Jeden kus česel bude na spodní straně doplněn o hradicí plechovou konstrukci zakrývající prostor mezi nátokem do obtokového kanálu a drážkami pro umístění česel resp. desek provizorního hrazení obtoku.

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb, je stanovena částkou ve výši **253 000,- Kč bez DPH, (slovy: dvěšestpadesáttřitisíce korun českých).**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele ze dne 27.5.2020

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Hořticích dne

.....

.....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí PS 2 závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

Pavel Nejedlý
jednatel společnosti
.