

SMLOUVA O DÍLO 291/2020/ÚRM

DODATEK Č 1

číslo smlouvy objednatele: 85/2020/ÚRM

„Úprava dopravního režimu Na Dolíkách, Slaný – etapa 2“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**
 Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný
 IČ : 002 34 877
 DIČ : CZ00234877
 Bankovní spojení : ██████████
 Číslo účtu/směrný kód : ██████████
 Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
 Zástupci pro věci technické: ██████████, manažerka rozvoje města, tel.: ██████████,
 ██████████

dále jen „objednatel“

1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : **Druhá severočeská stavební společnost, spol. s.r.o.**
 Adresa : Perštejn 300, 431 63 Perštejn
 IČ : 44223242
 DIČ : CZ44223242
 Bankovní spojení : ██████
 Číslo účtu/směrný kód : ██████████
 Statutární orgán : ██████████
 Telefon : ██████████
 E-mail: ██████████
 Zástupci pro věci technické: ██████████

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku je změna článku 4. cena díla a to v souladu s předloženými rozpočty víceprací a méněprací:

Vícepráce:

- Doplnění uliční vpusti včetně rámu a mříže do zeleně.
- Strojní odstranění betonového podkladu tloušťky do 30 cm.
- Osazení betonových palisád v délce 9 m z důvodu lepšího zabezpečení výškově rozdílného terénu.
- Zvýšení únosnosti podkladní pláně. Odstranění nekvalitního podloží a nahrazení stabilním materiálem
- Záměna podkladní vrstvy ze štěrkopísku za podklad z recyklátu.

Méněpráce:

- Po vzájemné dohodě byla podkladní vrstva ze štěrkopísku nahrazena recyklovaným materiálem.

- Po vzájemné dohodě byla podkladní vrstva ze štěrkodrti nahrazena recyklovaným materiálem.
- Po vzájemné dohodě není realizována část chodníku o ploše 17,2 m².
- U jednoho stromu nebude, z důvodu nedostatku místa, osazena ocelová ochranná mříž

3. Lhůty plnění

Lhůty plnění nejsou dodatkem č. 1 dotčeny

4. Cena díla

4.1 Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla včetně odpočtu a přípočtů.

	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CELKOVÁ CENA
SOD 82/2020/ÚRM	1 949 953,66	409 490,27	2 359 443,93
MÉNĚPRÁCE	-278 696,44	-58 526,25	-337 222,69
VÍCEPRÁCE	551 587,62	115 833,40	667 421,02
CENA DLE DOD. Č. 1	2 222 844,84	466 797,42	2 689 642,26

4.2 Rozpočty víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek smlouvy je vyhotov ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.
- 5.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Jeho text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 5.3 Tento dodatek SoD byl schválen Radou města Slaný dne 27. 05. 2020 pod usnesením č. 4/41/2020/RM.

Ve Slaném dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

Zhotovitel

.....

Mgr. Martin Hrabánek
starosta města Slaný

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací.