

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK Č. 1 261/2020/ÚRM

číslo smlouvy objednatele na dílo: 1237/2019/ÚRM

### „Slaný, bezpečná cesta do škol, ulice Fortenská“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

## 1. Smluvní strany

### 1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**  
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný  
IČ : 002 34 877  
DIČ : CZ00234877  
Bankovní spojení : ██████████  
Číslo účtu/směrný kód : ██████████  
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města  
Zástupci pro věci technické: ██████████, manažerka rozvoje města, tel.: ██████████,  
██████████

dále jen „objednatel“

### 1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : **Druhá severočeská stavební společnost, spol. s.r.o.**  
Adresa : Perštejn 300, 431 63 Perštejn  
IČ : 44223242  
J : CZ44223242  
Bankovní spojení : ██████  
Číslo účtu/směrný kód : ██████████  
Statutární orgán : ████████████████████  
Telefon : ██████████  
E-mail: ██████████  
Zástupci pro věci technické: ██████████  
dále jen „zhotovitel“

## 2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku je změna článku 3. cena díla a to v souladu s předloženými rozpočty víceprací a méněprací:

### Méněpráce:

- Po vzájemné dohodě nebyla realizovaná část chodníku v ploše 6 m<sup>2</sup>, která je v sousedství budovaného bytového domu.
- Po vzájemné dohodě nebude realizována úprava asfaltem v ulici Fortenská. Na této ploše bude položena kamenná dlažba. Město dále zajistí odstranění asfaltové plochy ve zbývajících části ulice.
- Z důvodu výškového uspořádání byl ocelový lapač splavenin nahrazen plastovým (tato úprava nemá dopad do ceny díla)

### Vícepráce:

- Na základě požadavku správce VHI, byla uliční mříž v zelené ploše nahrazena silničním poklopem.
- V části ulice Fortenská byly asfaltové povrchy nahrazeny dlažbou.

- Na základě požadavku projektanta byla slepecká dlažba u vjezdu do soukromých pozemků doplněna o dlažbu z žulových desek.
- Z důvodu výškového uspořádání byl ocelový lapač splavenin nahrazen plastovým (tato úprava nemá dopad do ceny díla)

### 3. Cena díla

3.1 Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla včetně odpočtu a přípočtu.

	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CELKOVÁ CENA
SOD 1237/2019/ÚRM	933 734,82	196 084,31	1 129 819,13
MÉNĚPRÁCE	-15 475,00	- 3 249,75	-18 724,75
VÍCEPRÁCE	37 792,00	7 936,32	45 728,32
<b>CENA DLE DOD. Č. 1</b>	<b>956 051,82</b>	<b>200 770,88</b>	<b>1 156 822,70</b>

3.2 Rozpočty víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 s

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek smlouvy je vyhotov ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Jeho text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3 Tento dodatek SoD byl schválen Radou města Slaný dne 29. 04. 2020 pod usnesením č. 3/39/2020/RM.

Ve Slaném dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Zhotovitel

.....  
Mgr. Martin Hrabánek  
starosta města Slaný

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací.