

# ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S FINANČNÍM PLNĚNÍM

Název Realizace polní cesty C34 v k.ú. Dolní Boříkovice

		UB 1							tis. Kč
	měsíc / rok	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	2020
SO 01	Vedlejší a ostatní náklady - POLNÍ CESTA C34, k.ú. Dolní Boříkovice	20		10	10	20	29		89
SO 02	IO 01 101 POLNÍ CESTA C34 k.ú. Dolní Boříkovice - nezastavěné území		1 000	1 500	1 500	2 000	587		6 587
SO 03	IO 01 101 POLNÍ CESTA C34 k.ú. Dolní Boříkovice - zastavěné území		200	400	500	500	511		2 111
SO 04	IO 01 101 POLNÍ CESTA C34 k.ú. Dolní Boříkovice - zeleň						313		313
	<b>Součty</b>	<b>20</b>	<b>1 200</b>	<b>1 910</b>	<b>2 010</b>	<b>2 520</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>

1 830 tis. Kč  
do 21.9.2020

V Hradci Králové 15.6.2020

V Pardubicích 15.6.2020

Ing. Vladimír Pražák  
jednatel

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj