

DODATEK Č. 4 KE SMLUVĚ O DÍLO Č. 3 / 2019

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Město Valašské Klobouky	Milan Vlček
Masarykovo nám. 189	XXXXXXXXXXXXX
766 01 Valašské Klobouky	766 01 Valašské Klobouky
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka	Milan Vlček, majitel
tel: 577 311 111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-----------------------	-----------------------

Identifikační číslo:

002 84 611	185 51 645
------------	------------

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------------	-----------------------

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

2.1 Smluvní strany spolu dne 31. 1. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na akci

Městský úřad Valašské Klobouky – oprava fasády, střešního pláště a okenních otvorů (dále také „smlouva o dílo“).

- 2.2 Podle dodatku č. 1 ze dne 5. 9. 2019 byla realizace díla rozdělena do dvou etap, přičemž druhá etapa měla být podle dodatku č. 3 ze dne 17. 4. 2020 provedena do 15. 11. 2020.
- 2.3 I. etapa 2019 byla dokončena a tato část díla byla objednateli předána dne 11. 11. 2019. Zhotoviteli byla za provedení této části díla zaplacená cena ve výši 2.174,438,01 Kč.
- 2.4 Protože objednatel očekává, že v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 na území České republiky a nové legislativy dojde ke snížení příjmů městského rozpočtu, smluvní strany se za účelem dosažení úspor ve výdajích městského rozpočtu dohodly na změně předmětu smlouvy o dílo a s tím související změně ceny díla.
- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se zužuje o stavební práce, které měly být podle dodatku č. 1 provedeny v rámci II. etapy 2020, jak je uvedeno v bodě 3.1 odst. II. dodatku č. 1 ze dne 5. 9. 2019. Rozsah stavebních prací, které zhotovitel nebude pro objednatele realizovat, je vymezen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.6 V souvislosti se zúžením předmětu díla se mění i cena díla, která doposud za celé dílo činila podle dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2019:
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| - cena za I. etapu vč. DPH: | 2.174.438,01 Kč |
| - <u>cena za II. etapu vč. DPH:</u> | <u>2.049.241,00 Kč</u> |
| Cena celkem za dílo: | 4.223.679,01 Kč. |

Protože tímto dodatkem došlo ke zúžení předmětu díla o stavební práce, které měly být provedeny v rámci II. etapy 2020, strany se dohodly změnit ujednání o celkové ceně díla tak, že nově činí 2.174.438,01 Kč.

- 2.7 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 3.1 Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

Ve Valašských Kloboukách dne

Ve Valašských Kloboukách dne

Za objednatele:
Město Valašské Klobouky

Za zhotovitele:
Milan Vlček

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Milan Vlček