

**DODATEK Č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO**  
č. smlouvy objednatele: 26/2019/Tech  
č. smlouvy zhotovitele: AA-Y80-4  
(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

**Objednatel:** **Technické služby Zlín, s.r.o.**  
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02  
IČ / DIČ: 60711086/ CZ60711086  
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Simkovičem, Ing. Jiřím Jarošem, Ing. Tomášem  
Krajíčkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Simkovič, Ing. Jiří Jaroš, Ing. Tomáš Krajíček, jednatele  
ve věcech technických: [redacted]

Bankovní ústav: KB, a.s.  
Číslo účtu: 19-8033040267/0100  
Telefon/ e-mail: [redacted]  
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:  
Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**  
Název/jméno: **Arekop, s.r.o.**  
se sídlem: Ševcovská 2483, 760 01 Zlín  
IČ / DIČ: 25526073/CZ25526073  
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 30302  
Jednající/ zastoupený: Ing. Milanem Píštěkem, jednatelem společnosti  
Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních: Ing. Milan Píštěk, jednatel společnosti  
ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 27-1913350237/0100  
Telefon / e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

**A. ZMĚNA SMLOUVY**

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

**Přijímají se změny v článku:**

**III. Termín plnění**

V tabulce v odst. 1. se ruší tento řádek:

b) zajištění všech veřejnoprávních povolení a souhlasů potřebných pro umístění a provedení stavby včetně nabytí právní moci:	do 30.6.2020
--	--------------

Zrušený řádek v tabulce v odst. 1. se nahrazuje tímto řádkem:


<b>b) zajištění všech veřejnoprávních povolení a souhlasů potřebných pro umístění a provedení stavby včetně nabytí právní moci:</b>	<b>do 30.9.2020</b>
---	---------------------


## B. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU


1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS).
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
4. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 1 vyhotovení.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Ve Zlíně dne: 12. 06. 2020

**Technické služby Zlín, s.r.o.**

Podpis:   
Mgr. Pavel Simkovič, jednatel


Podpis:   
Ing. Jiří Ja

Podpis:   
Ing. Tom

 **Technické služby Zlín, s.r.o.**  
Louky, Záhumení V 321  
763 02 Zlín  
IČ 607 11 003

Ve Zlíně dne: \_\_\_\_\_

**Arekop, s.r.o.**

Podpis:   
Ing. Mila

 <sup>4</sup>  
á 2483, 760 01 Zlín  
oddíl C, vložka 30302  
3 • DIČ: CZ25526073