

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník v jeho platném znění“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Zádveřice – Raková
Adresa:	763 12 Zádveřice-Raková, Zádveřice 460
IČ:	00284718
DIČ:	CZ00284718
Zastoupený:	Ing. Radovan Karola, starosta
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
Adresa:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Zastoupený:	Ing. Lubomír Macák, manažer regionu a hlavní stavbyvedoucí, oblasti Východ, regionu Zlínského, na základě plné moci k řízení regionu Zlínského (značka 2019/019/G/CCZ ze dne 15. 12. 2018)

(Objednatel a zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“)

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 24. 10. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Vodovod, kanalizace a VO v Rakové“ (dále také „Smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření Smlouvy o dílo, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se víceprací a méněprací a termínu plnění. Za tímto účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. č. I. Smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. č. IV. Smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje následovně:

Původní cena bez DPH celkem	2 266 809,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	153 326,43 Kč
Cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH celkem	2 420 135,43 Kč
DPH 21 %	508 228,44 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 928 363,87 Kč

Slovy: dvěmilionydevětsetdvacetosmtisícčtyřistašedesát tři korun českých, 87/100

Detailně vymezeno v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

- 3.1 Článek č. III. odstavec 1. Smlouvy o dílo nově zní:

„Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 18.3.2020
Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 14.6.2020“

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3 Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodnuto orgánem obce : Zastupitelstvo obce Zádveřice-Raková, dne 27.5.2020 č.j. 274/Z19/20

Přílohy:


Příloha č. 1: Soupis prací a cen

V Zádveřicích-Rakové dne 29-05-2020


Ve Zlíně dne 29.5. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


.....
Ing. Radovan Karola
starosta
Obec Zádveřice – Raková

**OBEC
ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ**
783 12 VIZOVICE
okr. ZLÍN


.....
Ing. Lubomír Macák
manažer regionu
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblast Východ, region Zlínský
Pančava 492, 760 01 Zlín-Přiluky
DIČ: CZ23177005 (1)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Vodovod, kanalizace a VO v Rakové - změnový list VCP a MP

Místo: Raková

Datum:


Objednatel: obec Zádveřice-Raková

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	ZTV pro RD v lokalitě Podlouhlá Raková	135 207,26	163 600,78
SO 03	Vodovod - VCP, MP	-1 114,50	-1 348,55
SO 03	Vodovod - prodloužení SO 03 vodovodu	29 505,71	35 701,91
SO 03	Vodovod - napojení přípojky	7 300,00	8 833,00
SO 03	Vodovod - MP	-7 190,00	-8 699,90
SO 04	Kanalizace - VCP, MP	29 582,00	35 794,22
SO 04	Kanalizace - prodloužení SO 04 kanalizace	60 809,05	73 578,95
SO 04	Kanalizace - D+M tvarovek pro kanalizační přípojky	11 315,00	13 691,15
SO 04	Kanalizace - pokládka živičného recyklátu	5 000,00	6 050,00
2)	Prodloužení vodovodu na p.č. 8/1 a 209/1 k.ú. Raková	62 394,67	75 497,55
SO 01	Vodovod - VCP, MP k SOD	-15 683,40	-18 976,91
SO 01	Vodovod - prodloužení	35 413,27	42 850,06
SO 01	Vodovod - odvodnění, vpust'	92 636,60	112 090,29
SO 01	Vodovod - změna napojení dle požadavku MOVO	15 000,00	18 150,00
SO 01	Vodovod - MP k SOD	-64 971,80	-78 615,88
3)	Veřejné osvětlení	-44 275,50	-53 573,36
VO	Veřejné osvětlení - MP	-44 275,50	-53 573,36
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) + 3)		153 326,43	185 524,98


COLAS CZ, a.s.
oblast Východ, region Zlínský
Pančava 492, 760 01 Zlín-Příluky
IČO: CZ28177005 (1)