



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 35/2019/RR/Ple

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních:
Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

E-mail:

Město Bílovec

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Mgr. Renata Mikolašová, starostka

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

00297755

CZ00297755

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

IČO:

Telefon:

e-mail:

ZAHRADY R+R – realizace a údržba zahrad s.r.o.

Stará cesta 700, 739 24 Krmelín

Richard Slavík

Richard Slavík

Raiffeisen Bank

CZ27822737

27822737

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 35/2019/RR/Ple ze dne 26.7.2019, na provedení zakázky „Stavební úpravy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28 – Sadové úpravy u ZŠ“, takto:

Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY, se doplňuje o odst.č. 13 takto:

13. Při provádění díla bylo zjištěno napadení stávajících jalovců (ozn. K2, K10 a K11) škůdcem, proto budou tyto odstraněny bez náhrady. Jedná se o skutečnosti zjištěné po podrobném

průzkumu stavu ponechané v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Článek II. CENA, odst. 1, celková cena za provedení díla se mění takto:

	Cena bez DPH	zákonné DPH	Cena vč. DPH
Cena díla	146 146,04 Kč	30 690,67 Kč	176 836,71 Kč
Dodatek č. 1	+ 2 700,00 Kč	567,00 Kč	+ 3 267,00 Kč
	- 0 Kč	- 0 Kč	- 0 Kč
Dodatek č. 1 celkem	+ 2 700,00 Kč	567,00 Kč	+ 3 267,00 Kč
Konečná cena	148 846,04 Kč	31 257,67 Kč	180 103,71 Kč

(slovy: jedno sto čtyřicet osm tisíc osm set čtyřicet šest a 4/100 korun českých, bez DPH)

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 35/2019/RR/Plé
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 - Položkový rozpočet víceprací
- 5) Tento dodatek byl sepsán ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 6) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen ^{20.}..... schůzí rady města Bílovec dne ~~9.9.2019~~ usnesením č. RM/563./2019/2019...

V Bílovci, dne: 16.9.2019

Za objednatele:




Mgr. Renata Mikolašová
starostka

V Krmelici, dne: 25.9.2019

Za zhotovitele:



Richard Slavík
jednatel



Číslo pol.	Název položky	M.j.	Poč. m.j.	Cena m.j.	Celkem Kč	Hm.jedn.	Hm.celk.
Dodatek č. 1							
Sadové úpravy u ZŠ T.G.Masaryka v Bílovci							
B	<u>Rekonstrukce trávníkových ploch</u>						
823 - 1							
11121-2111	Odstranění nevhodných dřevin prům.kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstr.pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 5,2+3,0+9,8	m2	18 18	150,00	2 700,00		
Celkem za sadové úpravy					2 700,00		