



## Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-1615/2016, čís. zhotovitele 16010/16

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“

ISPROFOND: 5533520002

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-1615/2016**

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“**  
založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 23.3.2016 podle ust. § 2716 a násl. zákona č.  
89/2012 Sb., Občanský zákoník ;,

**Společník 1 (vedoucí společník):**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 3803

bank. spojení: xxxx

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti  
**Ing. Radomír Hanák**, jednatel společnosti  
**Ing. Martin Mráz**, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **16010 /16**

a

**Společník 2:**

**SUDOP PRAHA, a.s.**

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25 79 33 49, DIČ: CZ25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: xxx

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

*(který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)*

*(dále jen „Zhotovitel“)*

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu „**Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“** (založené společenskou smlouvou ze dne 23.3.2016 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

Z níže uvedených důvodů se smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 9 na změně obsahu Smlouvy tak, jak je uvedeno dále:

- a) Na základě usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová ze dne 23.4.2018 pod bodem č.82 , kdy Zastupitelstvo nesouhlasilo s předloženým návrhem řešení protihlukových opatření, je nutno do dokumentace zapracovat změny rozsahu PHS na základě aktualizované hlukové studie
- b) Vzhledem ke kolizím, zejména se zab. zař., je nutná změna lokality budov traťového okrsku, přepracování a doplnění částí dokumentace vč. projednání
- c) Na základě požadavku Vodárenské společnosti Česká Třebová s.r.o. jako správce kanalizace a města Česká Třebová je nutné zpracovat variantní řešení odvedení dešťových vod – vč. kanalizace v Ulici Felixova a nový systém odvedení dešťových vod s maximální retencí včetně projednání
- d) Vzhledem k časovému posunu od ukončení 3.a dílčí etapy plnění je nutné aktualizovat majetkoprávní části dokumentace a aktualizovat dokladové části dokumentace
- e) Vzhledem k možnosti provedení geotech. průzkumu ve výlukách v říjnu – listopadu 2020 bude proveden geotechnický průzkum v rozsahu 40-ti ks kopaných sond v exponovaných částech železničního uzlu pro zpřesnění řešení dalšího stupně dokumentace stavby

1. Ze shora uvedeného důvodu pod písm. e) se v příloze č. 5 - Smlouvy – Harmonogram plnění vkládá nová 4. dílčí etapa – konečné plnění s termínem do 30.11.2020 .

Plnění uvedená shora pod písm. a-d) jsou součástí 3. Dílčí etapy b).

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.9 nahrazuje Pokyn objednatele pro zahájení plnění 3. Dílčí etapy b) a za den doručení tohoto Pokynu zhotoviteli se rozumí den uveřejnění Dodatku č.9 v registru smluv.

Uvedená změna je rovněž zapracována do Přílohy č. 5 „Harmonogram plnění“. Novelizovaná podoba této Přílohy č. 5 Smlouvy je připojena v příloze tohoto dodatku.

3. V příloze č.4 Smlouvy - Rozpis ceny díla se v části 2. Dodatečné služby vkládají nové položky č. 25 a 26 . Cena dodatečných prací dle dodatku č.9 činí 1 693 500,- Kč bez DPH, což představuje 3,5 % původní hodnoty zakázky; všechny dosavadní změny činí 6,34 % původní hodnoty zakázky. Novelizovaná podoba této Přílohy č.4 Smlouvy je připojena v příloze tohoto dodatku.

4. V Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ v odst. 5.13 smlouvy se ruší dosavadní text Příloh č. 4 a 5 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Příloha č.4: Rozpis ceny díla - nové znění platné ke dni účinnosti Dodatku č. 9

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni účinnosti Dodatku č. 9

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. E617-S-1615/2016, čís. zhotovitele 16010/16 nedotčená tímto dodatkem č.9 se nemění a zůstávají v platnosti.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Zhotovitel rovněž 2 (dvě) vyhotovení.

7. Přílohou tohoto dodatku č. 9 a nedílnou součástí smlouvy jsou novelizované Přílohy č. 4 a 5.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.9 ke smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 12.6.2020

V Brně dne 28.5.2020

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č.Třebová“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s.

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.



Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. Lože			
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			
6.	průvodní zpráva			
7.	souhrnná technická zpráva			
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			
10.	požární zpráva			
11.	energetické výpočty			
12.	dokumentace protikoročních opatření			
13.	návrh dopravních opatření			
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			
15.	situace Stavby			
16.	dokumentace technologické části Stavby			
17.	dokumentace stavební části			
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby			
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby			
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			

21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			
22.	dokladová část, IČ			
23.	geodetická dokumentace			
24.	pyrotechnický průzkum			
<b>Celkem</b>				<b>48.662.300,- Kč</b>

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
25.	Dodateč. práce dle dod.č. 9 mimo geotech. průzkum			
26.	Provedení a vyhodnocení geotechnických průzkumů v rozsahu 40 kopaných sond (zařazeno dod. č. 9)			
<b>Celkem</b>				<b>1.693.500,- Kč</b>

### ▪ Cena Díla:

<i><u>Cena Díla (bez DPH)</u></i>	<i><u>Výše DPH</u></i>	<i><u>Cena Díla (s DPH)</u></i>
<b><u>50.355.800,- Kč</u></b>	<b><u>10.574.718,- Kč</u></b>	<b><u>60.930.518,- Kč</u></b>
<b><u>Z toho</u></b>		
<b><u>Záměr projektu</u></b> <b><u>170.000,- Kč</u></b>	<b><u>35.700,- Kč</u></b>	<b><u>205.700,- Kč</u></b>
<b><u>Přípravná dokumentace</u></b> <b><u>50.185.800,- Kč</u></b>	<b><u>10.539.018,- Kč</u></b>	<b><u>60.724.818,- Kč</u></b>

### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<i><u>Specifikace položky</u></i>	<i><u>Cena položky (bez DPH)</u></i>	<i><u>Cena položky (s DPH)</u></i>
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b><u>18.794.800,- Kč</u></b> (1.dílčí fakturace)	<b><u>22.741.708,- Kč</u></b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b><u>15.321.400,- Kč</u></b> (2.dílčí fakturace)	<b><u>18.538.894,- Kč</u></b>
<b>3.a) dílčí etapa</b>	<b><u>11.626.362,- Kč</u></b> (3.dílčí fakturace)	<b><u>14.067.898,02- Kč</u></b>
<b>3.b) dílčí etapa</b>	<b><u>4.013.238,- Kč</u></b> (4.dílčí fakturace)	<b><u>4.856.017,98- Kč</u></b>
<b>4. Dílčí etapa – konečné plnění</b>	<b><u>600.000,- Kč</u></b> (konečná fakturace)	<b><u>726.000,- Kč</u></b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>50.355.800,- Kč</u></b>	<b><u>60.930.518,- Kč</u></b>



Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 13 měsíců od podpisu Smlouvy</b> (1.dílčí fakturace)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provedení a vyhodnocení geotechnických pyrotechnických a ostatních průzkumů</li><li>• Provedení místních šetření</li><li>• Uzavření technického řešení</li><li>• Projednání ZP s objednatelem</li><li>• Podání oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb.</li><li>• Zpracování ZP</li></ul>	Podání oznámení dle zákona č 100/2001 Sb. <b>Odevzdání ZP</b> (předávací protokol k 1. Dílčí etapě)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 1 měsíce od pokynu objednatele<sup>1</sup></b> (2. dílčí fakturace)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodatečné práce – rekonstrukce střední části olomouckého zhlaví odjezdové skupiny žst. Česká Třebová</li><li>• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování</li></ul>	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování
<b>3. <u>Dílčí etapa a)</u></b>	<b>do 7 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy</b> ( 3. dílčí fakturace )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zajištění a projednání oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.</li><li>• Předložení PD (DUR) vč. Projednání a zpracování připomínek bez dokladové části</li></ul>	Předávací protokol o vydání závěru zjišťovacího řízení Protokol o předání části díla zpracované PD v tištěné a elektronické podobě
<b><u>3.Dílčí etapa b)</u></b>	<b>2 měsíce od pokynu objednatele<sup>2</sup></b> (4.dílčí fakturace )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Předložení komplet. zpracování PD vč. dokladové části, vč. projednání a zpracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání žádosti o vydání územní ho rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb.</li><li>• dodatečné práce dle D9 mimo geotechnického průzkumu</li></ul>	Protokol o předání komplet. zpracované PD vč. Projednání a zpracování připomínek, projednání s orgány státní správy vč. Předání kopie návrhu na zahájení územního řízení (žádosti o vydání územního rozhodnutí), potvrzené příslušným stavebním úřadem
<b><u>4.Dílčí etapa – konečné plnění</u></b>	<b>Do 30. 11. 2020</b> (konečná fakturace )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provedení a vyhodnocení geotechnických průzkumů v rozsahu 40 kopaných sond</li></ul>	Předávací protokol konečné části díla

<sup>1</sup> Plnění 2. dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatele k zahájení prací na zpracování PD

<sup>2</sup> Pokynem objednatele se rozumí tento dodatek č.9 Smlouvy a dnem oznámení pokynu zhotoviteli je den uveřejnění dodatku v registru smluv

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 814993

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d0420142-f970-43df-a47d-4f9a963a9406

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.06.2020 08:09:01



2764c0eb-38f5-4203-9d05-6cf4e038cf6a