



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KUMSP00WBZTA

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo číslo: 08433/2018/IM

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
08433	2018	1H/3
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaníou
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:




(dále jen „objednatel“)

2. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zastoupena: [Redacted]
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.
číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)



II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2018 smlouvu o dílo č. 08433/2018/IM (dále jen „smlouva“), dále dne 21. 3. 2019 dodatek č. 1 pod č. 08433/2018/D1/2019/IM (dále jen „dodatek č. 1“) a dále dne 26. 11. 2019 dodatek č. 2 pod č. 08433/2018/IM/2 (dále jen „dodatek č. 2“) na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala další potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“).
3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).
4. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání technicko-dokumentační komise.
5. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění rozsah díla a celková cena díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení v tomto dodatku uvedených méněprací.

2. Cena méněprací činí:

cena bez DPH	1 988 089,67 Kč
DPH 21 %	417 498,84 Kč
cena celkem vč. DPH	2 405 588,51 Kč

(slovy: dva miliony čtyřistapět tisíc pětset osmdesát osm korun českých a padesát jedna haléřů)

3. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

4. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	1 799 665,37 Kč
DPH 21 %	377 929,73 Kč
cena celkem vč. DPH	2 177 595,10 Kč

(slovy: dva miliony sto sedmdesát sedm tisíc pětsetdevadesát korun českých a deset haléřů)

5. Vzhledem ke změně ceny za dílo v důsledku méněprací a víceprací se čl. V odst. 1. smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	98 401 523,80 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
DPH 21 %	20 664 319,99 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

cena celkem vč. DPH

119 065 843,79 Kč

(slovy: stodevatenáctmilionů šedesátpět tisíc osmsetčtyřicet tři korun českých a sedmdesátdevět haléřů)

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy."

6. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 89/7813 ze dne 1.06. 2020.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby.

12.06.2020

V Ostravě dne

1.06.2020

V Olomouci dne

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Popis části (součásti) díla		Celkem bez DPH [Kč]	Výše DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Vedlejší a ostatní náklady		5 951 076,00	1 249 725,96	7 200 801,96
Silnice II/479		43 267 287,62	9 086 130,40	52 353 418,02
SO 201	Mosty 479-003 – Rekonstrukce mostů	48 205 885,02	10 123 235,85	58 329 120,87
SO 201.1	Rekonstrukce mostů	44 674 671,67	9 381 681,05	54 056 352,72
SO 201.2	Náklady vyvolané cyklostezkou	3 531 213,35	741 554,80	4 272 768,15
SO 401	Veřejné osvětlení	977 275,16	205 227,78	1 182 502,94
Cena díla celkem		98 401 523,80	20 664 319,99	119 065 843,79