

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: 1121/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **Společníci společnosti „Společnost Kladno“, tj.**

#### **SILNICE TOPOLANY a.s., vedoucí společník společnosti „Společnost Kladno“**

se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

IČ: 057 58 734

DIČ: CZ05758734

zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1969

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Hořejší, předseda představenstva

#### **ALPINE Bau CZ a.s., společník společnosti „Společnost Kladno“**

se sídlem: Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 026 04 795

DIČ: CZ02604795

zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Šafař, prokurista a Jan Munzar, prokurista

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

### **Preambule:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 20.4.2018 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/2384 Kladno, oprava silnice**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

## I. Předmět Dodatku č. 2

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	17.789.575,03 Kč
<b>Nová Cena díle dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>20.826.371,14 Kč</b>
DPH 21%	4.373.537,94 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	25.199.909,08 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 3-16.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech dne

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

V Kadani dne

---

Společníci společnosti „**Společnost  
Kladno**“ tj.

za SILNICE TOPOLANY a.s. a za ALPINE  
Bau CZ a.s. na základě plné moci ze dne  
26.03.2018

Ing. Tomáš Hořejší, předseda představenstva