



Dodatek č. 1 k objednávce
ke stavbě č. 43923 Radlická radiála – Doprovodné projekty

Číslo objednávky: INV/OB/1427/19
Č.j.: MHMP 817873/2020
Sp. zn.: S-MHMP 2379423/2019

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:

VIS a.s.

se sídlem: Bezová 1658/, Praha 4, 147 00
doručovací adresa: DS ayps87n
IČ: 60192712
DIČ: CZ60192712
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2257
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 68708021/0100
zastoupen: Ing. Petrem Kalabisem, předsedou představenstva

(dále jen Dodavatel)

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění vzhledem k administrativním prodlevám v rámci koordinačních vyjádření dotčených správních orgánů.

Doba plnění se prodlužuje do 31. 12. 2020.

II.

Ostatní ujednání

V ostatních ustanoveních zůstává objednávka nezměněna.

V Praze dne:

.....
Objednatel
Ing. Ivo Freimann
Pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
Podepsáno elektronicky

.....
Dodavatel
Ing. Petr Kalabis
předseda představenstva
VIS a.s.
Podepsáno elektronicky

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Dodatek byl zaregistrován v RS MVČR dnepod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR/CES

.....