

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

**Č. j.:** 17177/2020-SŽ-OŘ BNO-SPS

**Název veřejné zakázky:** Havlíčkův Brod, útulek posunu III. Zálohy – celková rekonstrukce objektu

**Označení/číslo původní Smlouvy:** E639-S-4148/2019

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

SO 02 stavební část

**Iniciátor změny:** SŽDC, OŘ Brno

**Předběžný souhlas (kdy/kým):** [REDACTED]

Změnový list č. 1 v rámci SO 02 řeší dodatečné práce rekonstrukce střešního pláště nezahrnutého do PD a neprováděné práce stavebního objektu. Podrobný popis změn viz příloha č. 1.

**Seznam příloh:**

- Příloha č. 1 Podrobný popis změn
- Příloha č. 2 Přehled ocenění položek
- Příloha č. 3 Rozpis ocenění a změn položek
- Příloha č. 4 fotodokumentace, dokladová část

**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 3 284 587,66 Kč**  
**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 329.692,88 Kč, tj. 10,04% z ceny dle SOD.**  
**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 947.368,84 Kč, tj. 28,84% z ceny dle SOD.**  
**Celkem saldo z předkládaného ZL činí -18,80% z ceny dle SOD.**

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění víceprací:**

**§ 222/5 nezbytné dodatečné práce,**

práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a které jsou nezbytné; hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a celkový nárůst nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z rezervy stavby
- c)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

**SCHVALUJI S PODMÍNKOU** **Název veřejné zakázky:****ZL č. 1****Havlíčkův Brod, útulek posunu III. Zálohy – celková rekonstrukce objektu****Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změnách 1	N/K
SO 02	3 284 587,66	329 692,88	947 368,84	2 666 911,70	N
	x	x	x	x	
	x	x	x	x	
	3 284 587,66	329 692,88	947 368,84	2 666 911,70	

Celkem kofinancovatelných nákladů:

0Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů:

0,00Kč

**Příloha č. 1 ke změnovému listu č.1**  
**stavby „Havlíčkův Brod, útulek posunu III. Zálohy – celková rekonstrukce**  
**objektu“**

**Podrobný popis změn:**

**1. Provedení střešního pláště nezahrnutého do závazku na veřejnou zakázku, provedení změny topného zdroje, odečet neprováděných prací -**

1.1. Střešní plášť nad tak zvanou přístavbou nebyl zahrnut do výkazu výměr rekonstrukce objektu, z důvodu jeho špatného stavu a defektů dřevěného pobití bylo nutné provést jeho rekonstrukci, tato byla provedena shodně se střešním pláštěm zahrnutým v závazku – konstrukce N4 bez nosné konstrukce.

1.2. Dále z důvodů snížení nákladů na obsluhu TZ byl osazen elektrokotel a stávající kotel na LTO bude vyřazen z provozu.

1.3. jsou odečteny neprovedené práce položek nabídky, které nebyly ve skutečnosti provedeny z důvodu většího množství uvedeného ve výkazu výměr. Jedná se o položky související s neprovedením zpětné montáže přístřešku pro parkování vozidel, úprav fasády před montáží KZS, zemních prací a prací úprav po provedených výkopových pracích.

VCP a MNP nemají vliv na dokončení zakázky.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 815274

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 540e2f52-90a9-4092-afca-288bebf26e8e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.06.2020 10:08:00



360bf262-099b-44e3-b29e-ced497e4fe75