

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: **MMK/SML/191/2020**

1. **statutární město Karviná**

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné, na základě pověření ze dne 2. 1. 2020

jednání ve věcech:

smluvních:
XX
XXXXXXXXXXXX

technických:
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení:
XX

číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

a

2. **EUROGREEN CZ s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
10273

zastoupena: Ing. Tomášem Štěpářem, jednatelem společnosti

jednání ve věcech technických: David Müller DiS., technik

se sídlem:
Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

IČ: 64651959

DIČ: CZ64651959

telefon:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

fax:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:
XX

č. účtu:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2020 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/191/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je

- a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem **„Stavební úpravy pro využití vody z retenčních nádrží pro závlahu hřiště na Městském stadionu v Karviné-Ráji“** (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem této smlouvy je zejména:
- vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání územního souhlasu, případně rozhodnutí o umístění stavby a zajištění vydání příslušných povolení ve smyslu stavebního zákona,
 - vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“).
 - To vše dále též označováno jako dílo.

Z důvodu potřeby času k jednání s příslušnými orgány státní správy ve věci povolení výše uvedené stavby je nutné prodloužit termín dokončení předmětu díla. Dále dojde k upřesnění názvu stavby. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“)

1. Změna smlouvy

1.1 Tímto Dodatkem č. 1 se mění odst. 1 čl. 2 Smlouvy a nahrazuje se tímto textem:

„Předmětem této smlouvy je:

- a) *provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Stavba pro využití vody z retenčních nádrží pro závlahu hřiště na Městském stadionu v Karviné-Ráji**“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem této smlouvy je zejména:*
- *vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání územního souhlasu, případně rozhodnutí o umístění stavby a zajištění vydání příslušných povolení ve smyslu stavebního zákona,*
 - *vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“).*
 - *To vše dále též označováno jako dílo.*

Objednatel požaduje, aby zhotovitel upřednostnil v rámci umístování a povolování stavby jednodušší postupy ve smyslu stavebního zákona (např. územní souhlas), bude-li to možné.

Navržené řešení v rámci projektové dokumentace bude projednáno s Městským fotbalovým klubem Karviná, z.s.“

1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se mění odst. 1 bod a) čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se tímto textem:

„všechny potřebné projektové dokumentace pro územní souhlas, případně pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění vydání příslušných povolení ve smyslu stavebního zákona, nejpozději do 30. 10. 2020.“

1. Společná a závěrečná ustanovení

- 1.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 1.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 1.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 1.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 1.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 1.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 16. 6. 2020
za objednatele

V Jiřetíně pod Jedlovou dne 10. 6. 2020
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
*oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 2. 1. 2020*

.....
za firmu EUROGREEN CZ s.r.o.
Ing. Tomáš Štěpař
jednatel společnosti