

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15. 03. 2017 tj.

„Dálnice D3 0309/II Chotýčany, Odpočívka – DÚR, IČ pro ÚR, DSP IČ pro SP, PDPS, AD“

(ISPROFIN: 531 155 0001.18687)

02PT-004838

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

právní forma: státní příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

e-mail:

IČO: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Sdružení VALBEK-NOVAK-BUNG

vedoucí společník: Valbek, spol. s.r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupena:

ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

IČO: 48266230, DIČ: CZ482266230

spis. zn.: C 4487 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Společník: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Se sídlem: Perucká 5, 120 00 Praha 2

Zastoupený

IČO: 48585955

DIČ: CZ48585955

spis. zn.: C 17879 zapsaná u Městského soudu v Praze

Společník: BUNG Ingenieure AG

Se sídlem: Englertstr. 4, 68126 Heidelberg, Spolková republika Německo

Zastoupený:

IČO: HRB337392

Zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392

(dále jen „Poskytovatel“)

12-1

(Objednavatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2017 Smlouvu o dílo č. 02PT-004838 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je dodání projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS včetně inženýrské činnosti, technické pomoci Objednateli a Autorský dozor.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 upřesní termín plnění pro inženýrskou činnost, do jejíhož průběhu plnění zasáhla omezení spojená s výskytem pandemie COVID-19 a s tím související vládou ČR vyhlášený nouzový stav dne 12. 3. 2020.

Smluvní strany sjednaly v čl. III Smlouvy termín plnění pro inženýrskou činnost k DSP, včetně podání žádosti o stavební povolení do 5 měsíců od předání čistopisu DSP. Vzhledem k tomu, že do této lhůty vstoupila vládní opatření spojená s vyhlášením nouzového stavu, která omezila a částečně zastavila činnost správních úřadů, dohodly se smluvní strany na úpravě dílčího termínu plnění.

II.

Smluvní strany se dohodly na úpravě článku III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění, který se mění takto:

IČ ke stavebnímu povolení: do 31. 7. 2020 podáním žádosti o stavební povolení.

Poskytovatel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením dílčí doby plnění nebude vznášet žádné finanční nároky.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 k němu smluvní strany připojily své podpisy:

V Praze dne 21-05-2020

V Praze dne 15-06-2020

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
Sdružení VALBEK-NOVAK-BÜNG